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ABSTRAK 
 
RSI Jemursari dalam menggunakan Sistem Informasi Manajemen Rumah 
Sakit (SIMRS) untuk kegiatan bisnisnya masih terdapat masalah terkait prosedur-
kebijakan TI yang belum bisa diterapkan di semua bagian RSI Jemursari. Hal ini 
menyebabkan data yang disimpan oleh masing-masing bagian masih berbeda dan 
tidak sesuai dengan prosedur kebijakan TI yang diterapkan. Sampai saat ini 
penyebab terjadinya masalah pada RSI Jemursari belum diketahui secara pasti. 
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, RSI Jemursari melakukan audit 
sistem informasi dengan menggunakan standar COBIT 4.1 dan ruang lingkup 
perspektif Proses Bisnis Internal menurut Balanced Scorecard. Tahapan audit 
sistem informasi yang dipakai adalah tahapan ISACA yang terdiri atas empat 
langkah yaitu merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan 
audit. 
Hasil yang diperoleh dari audit sistem informasi manajemen, dihasilkan 
nilai tingkat kematangan 3.51  yang termasuk dalam kategori defined yang 
berarti kegiatan sistem informasi yang dilakukan perusahaan telah memiliki 
prosedur kerja yang sesuai standar dan dikomunikasikan melalui kegiatan-
kegiatan yang formal. Tetapi masih ada prosedur dan kebijakan yang belum 
didokumentasikan maupun dikomunikasikan sehingga karyawan belum 
mengetahui prosedur dan kebijakan tersebut. Penelitian ini menghasilkan 
rekomendasi perbaikan proses sistem informasi manajemen rumah sakit yang 
mempunyai nilai maturity level yang rendah guna perbaikan dan pengembangan 
sistem. 
 
Kata Kunci : Audit Sistem Informasi,  Rumah Sakit, COBIT, Perspektif 
Proses Bisnis Internal 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang 
Rumah sakit adalah salah satu sarana tempat untuk melayani kesehatan 
masyarakat dengan menggunakan tenaga medis yang terampil dan berkompeten. 
Dalam beberapa tahun belakangan ini, rumah sakit di Indonesia telah mengalamai 
perkembangan yang cukup signifikan mendorong Rumah Sakit Islam Jemursari 
(RSI Jemursari) untuk berbenah diri dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan 
yang lebih baik. 
RSI Jemursari yang berada di jalan jemursari No 51-57 Surabaya 
merupakan rumah sakit swasta dibawah kepemilikan Yayasan Rumah Sakit Islam 
Surabaya berklarifikasi B yang mengawali operasionalnya pada 22 Mei 2002. RSI 
Jemursari sebagai suatu organisasi yang memiliki lingkup bisnis luas dengan 
berbagai aktifitas bisnis kesehatan, didalam menunjang perkembangannya telah 
menerapakan teknologi informasi dan sistem informasi sebaik mungkin.  
Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, RSI Jemursari mempunyai visi 
untuk menjadi rumah sakit dengan standar internasional. Untuk mewujudkan visi 
tersebut, RSI Jemursari memiliki misi memberikan layanan yang prima dan islami 
menuju standar mutu pelayanan internasional dengan dilandasi prinsip kemitraan, 
melaksanakan manajemen rumah sakit berdasarkan manajemen syariah yang 
berstandar internasional, membangun SDM rumah sakit yang profesional sesuai 
standar internasional yang islami dengan diiringi integritas yang tinggi dalam 
pelayanan, dan menyediakan sarana prasarana rumah sakit untuk mewujudkan 
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implementasi pelayanan islami dan berstandar internasional. Hampir secara 
keseluruhan, proses bisnis pada RSI Jemursari telah menggunakan sistem 
informasi berbasis komputer sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia No 82 tahun 2013 yang mewajibkan setiap rumah sakit 
menggunakan sistem informasi paling lambat dua tahun setelah Perarturan 
Menteri ini di terbitkan yang harus dapat mengintegrasikan bagian pendaftaran, 
pembayaran, rawat jalan, poli, apotek, laboratorium, radiologi, IGD, gizi, 
keperawatan, rawat inap, rekam medik, keuangan, eksekutif, gudang, dan logistik. 
Sistem Informasi yang digunakan RSI Jemursari adalah Sistem Informasi 
Managemen Rumah Sakit (SIMRS) yang dikembangkan sendiri oleh bagian 
Teknolosi dan Sistem Informasi (TSI) RSI Jemursari dan telah diimplementasikan 
di RSI Jemursari pada tahun 2013 tetapi belum pernah terukur dan diaudit.  
RSI Jemursari dalam menggunakan SIMRS untuk kegiatan bisnisnya 
masih terdapat masalah terkait kebijakan-kebijakan TI yang belum bisa diterapkan 
di semua bagian RSI Jemursari. Sebagai contoh, ada 4 apotek di RSI Jemursari 
yaitu apotek BPJS, apotek UGD, apotek Rawat Jalan, dan apotek Rawat Inap. 
Setiap apotek harus menjalankan prosedur-kebijakan TI yang telah dibuat oleh 
manajer TI, tetapi dalam praktiknya tidak semua apotek dapat menjalankan semua 
prosedur-kebijakan TI.  Hal ini menyebabkan data yang disimpan oleh masing-
masing apotek masih berbeda dan tidak sesuai dengan kebijakan TI yang 
diterapkan, sehingga informasi yang dihasilkan tidak akurat. Tidak akuratnya 
informasi ini menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan strategi 
perusahaan. Sampai saat ini penyebab terjadinya masalah pada RSI Jemursari 
belum diketahui secara pasti. 
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Untuk menyelesaikan masalah tersebut, RSI Jemursari perlu untuk 
melakukan audit sistem informasi. Audit sistem informasi dapat menyelesaikan 
masalah terkait apakah sistem informasi yang digunakan telah dapat melindungi 
aset milik organisasi, mampu menjaga integritas data, dapat membantu 
pencapaian tujuan organisasi secara efektif, serta menggunakan sumber daya yang 
dimiliki secara efisien (Webber, 1999). Mengingat bahwa audit diperlukan sebuah 
standar, maka standar yang tepat adalah menggunakan COBIT 4.1. Standar 
COBIT dipilih karena dapat memberikan gambaran paling detail mengenai 
strategi dan kontrol dalam pengaturan proses TI yang mendukung strategi bisnis, 
dimana kerangka kerjanya terdiri dari empat domain (Sarno, 2009). Empat 
domain tersebut adalah Plain and Organize(PO), Acquire and Implement(AI), 
Deliver and Support (DS), Monitor and Evaluate (ME) (ISACA, 2010). Selain itu, 
COBIT menyediakan perhitungan maturity level yang mempresentasikan tingkat 
kemampuan TI suatu perusahaan. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka ditentukan ruang lingkup audit 
pada persepektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal 
merupakan satu dari empat perspektif dari Balanced Scorecard (BSC) yaitu  
perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektf proses bisnis internal, 
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. COBIT menggunakan BSC untuk 
menghubungkan antara perspektif dengan tujuan bisnis dan tujuan TI. Menurut 
Kaplan dan Norton dalam Gasperz (2005) BSC berorientasi pada pandangan 
strategis ke masa depan yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan 
memperhatikan keseimbangan antara faktor internal maupun eksternal baik jangka 
pendek maupun jangka panjang. 
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Diharapkan dengan dilakukannya audit sistem informasi manajemen 
rumah sakit berdasarkan COBIT 4.1 pada RSI Jemursari menghasilkan temuan 
dan bukti. Sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada bagian TSI RSI 
Jemursari untuk perbaikan penerapan SIMRS RSI Jemursari. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, didapatkan perumusan 
permasalahan sebagai berikut :  
1. Bagaimana cara merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan 
melaporkan audit sistem informasi manejemen rumah sakit berdasarkan 
COBIT 4.1 pada RSI Jemursari. 
2. Bagaimana cara melaksanakan audit sistem informasi manejemen rumah 
sakit berdasarkan COBIT 4.1 pada RSI Jemursari sesuai dengan perspektif 
proses bisnis internal dengan cara wawancara, pengamatan, analisis 
tingkat kebutuhan pengelolaan TI dan identifikasi terhadap risiko-risiko 
yang menghasilkan perhitungan maturity level yang digambarkan dengan 
jaring laba-laba, dan dokumentasi temuan audit sistem informasi 
manajemen rumah sakit berdasarkan COBIT 4.1 pada RSI Jemursari. 
3. Bagaimana cara menghasilkan rekomendasi berdasarkan temuan hasil 
audit sistem informasi manejemen rumah sakit berdasarkan COBIT 4.1 
pada RSI Jemursari. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Pada pelaksanaan tugas akhir ini, dilakukan beberapa pembatasan masalah 
terkait dengan pembahasan yang ada, diantaranya : 
 
 
5 
 
1. Tidak menyertakan perhitungan mengenai Key Performance Indicator 
(KPI), Process Key Goal Indicator (PKGI), dan Information Technolgy 
Key Goal Indicator (ITKGI). 
2. Tugas akhir ini hanya membahas penyusunan laporan hasil audit yang 
berisikan temuan dan rekomendasi kepada pihak manajemen. 
3. Hasil temuan dan rekomendasi yang ada merupakan output dari audit 
sistem informasi yang ada pada RSI Jemursari. 
 
1.4. Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Membuat perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan audit sistem 
informasi manajemen rumah sakit berdasarkan COBIT 4.1 pada RSI 
Jemursari. 
2. Melaksanakan audit sistem informasi manajemen rumah sakit berdasarkan 
COBIT 4.1 pada RSI Jemursari sesuai dengan perspektif proses bisnis 
internal dengan cara wawancara, pengamatan, analisis tingkat kebutuhan 
pengelolaan TI dan identifikasi terhadap risiko-risiko yang menghasilkan 
perhitungan maturity level yang digambarkan dengan jaring laba-laba, dan 
dokumentasi temuan audit sistem informasi serta laporan hasil audit sistem 
informasi sebagai masukan RSI Jemursasri. 
3. Menghasilkan rekomendasi berdasarkan temuan hasil audit sistem 
informasi manajemen rumah sakit berdasarkan COBIT 4.1 pada RSI 
Jemursari. 
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1.5. Sistematika Penulisan 
Di dalam penulisan Tugas Akhir ini secara sistematika diatur dan disusun 
dalam 5 (lima) bab, yiatu: 
BAB I :PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan 
masalah, batasan masalah, dan tujuan dari pembuatan tugas 
akhir sistematika penulisan buku ini. 
BAB II :LANDASAN TEORI 
Pada bab ini membahasa mengenai penjelasan tentang Rumah 
Sakit, Sistem Informasi, Sistem Informasi Manajemen Rumah 
Sakit, Audit Sistem Informasi, Tujuan Bisnis, Balanced 
Scorecard, COBIT, Maturity Level, Jaring Laba-Laba, dan 
Tahapan Audit. 
BAB III :METODE PENELITIAN 
Pada bab ini berisi uraian mengenai gamabaran permasalahan, 
menentukan tujuan utama dari audit sistem informasi, ruang 
lingkup, dan metode yang akan digunakan. 
BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini membahas tentang hasil pelaksanaan audit sistem 
informasi berdasarkan Perencanaan Audit Sistem Informasi, 
Persiapan Audit Sistem Informasi, Pelaksanaan Audit Sistem 
Informasi, dan Pelaporan Audit Sistem Informasi. 
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BAB V :PENUTUP 
Berisi kesimpulan dari Tugas Akhir, serta saran sehubungan 
dengan adanya kemungkinan pengembangan sistem pada masa 
yang akan datang.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
 
2.1. Rumah Sakit 
Rumah sakit merupakan suatu institusi yang fungsi utamanya memberikan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tugas rumah sakit adalah melaksanakan 
upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan 
upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu 
dengan peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan. Untuk dapat 
menyelenggarakan upaya-upaya tersebut dan mengelola rumah sakit agar tetap 
dapat memenuhi kebutuhan pasien dan masyarakat yang dinamis, maka setiap 
komponen yang ada di rumah sakit harus terintegrasi dalam satu sistem (Soejitno, 
2002)  
Menurut Depkes RI (1992) berdasarkan pembedaan tingkatan menurut 
kemampuan unsur pelayanan kesehatan yang dapat disediakan, ketenagaan, fisik 
dan peralatan, maka rumah sakit umum pemerintah pusat dan daerah 
diklasifikasikan menjadi: 
1. Rumah Sakit Umum Kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai 
fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik luas dan subspesialistik 
luas. 
2. Rumah Sakit Umum Kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai 
fasilitas dan kemampuan pelayanan medis sekurang-kurangnya 11 spesialistik 
luas dan subspesialistik terbatas.
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3. Rumah Sakit Umum Kelas C adalah rumah sakit umum yang mempunyai 
fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik dasar. 
4. Rumah Sakit Umum Kelas D adalah rumah sakit umum yang mempunyai 
fasilitas dan kemampuan pelayanan medis dasar. 
 
2.2. Sistem Informasi 
Maniah  dan  Surendro  (2005) menyatakan  bahwa  sistem  informasi  
merupakan  aset  bagi  suatu  perusahaan  yang  bila  diterapkan  dengan  baik 
akan memberikan     kelebihan     untuk     berkompetensi     sekaligus     
meningkatkan kemungkinan  bagi  kesuksesan  suatu  usaha.  Dalam 
mengimplementasikan  sistem informasi  tersebut  harus adanya  suatu  tolok ukur 
untuk  mencegah  terjadinya  hal-hal di luar rencana organisasi, dan pengoperasian 
sistem informasi yang dilakukan secara efektif dan efisien.   
Menurut  Kristanto  (2003)  berdasarkan  definisi  sistem informasi 
tersebut, peranan sistem informasi dalam bisnis, antara lain: 
1. Mendukung operasi bisnis. 
2. Mendukung dalam pengambilan keputusan manajerial. 
3. Meraih keuntungan strategik. 
 
2.3. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 82 Tahun 2013 Sistem 
Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS adalah 
suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan 
mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk 
jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh 
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informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi 
Kesehatan. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SIMRS harus mampu 
meningkatkan dan mendukung proses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang 
meliputi:  
a. kecepatan, akurasi, integrasi, peningkatan pelayanan, peningkatan efisiensi, 
kemudahan pelaporan dalam pelaksanaan operasional. 
b. kecepatan mengambil keputusan, akurasi dan kecepatan identifikasi masalah 
dan kemudahan dalam penyusunan strategi dalam pelaksanaan managerial.  
c. budaya kerja, transparansi, koordinasi antar unit, pemahaman sistem dan 
pengurangan biaya administrasi dalam pelaksanaan organisasi. 
 
2.4. Audit Sistem Informasi 
            Menurut Gondodiyoto (2007),  audit  sistem  informasi  adalah 
pemeriksaan   terhadap   aspek-aspek   Teknologi   Informasi   (TI)   pada   sistem 
informasi.  Audit  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  standar  profesional 
bahwa auditor harus   memahami   sistem   dan internal controls serta   melakukan 
tes substantive. Audit  sistem  informasi  digunakan  untuk  menilai  proses 
penyampaian  dan dukungan   dalam   pelayanan   informasi   (Djatmiko   dalam 
Mukaromah,   2007).  Selanjutnya  Gondodiyoto  (2007)  juga menyatakan  bahwa  
audit  sistem informasi  dilakukan  untuk  memeriksa  tingkat kematangan  atau  
kesiapan  suatu organisasi  dalam  melakukan  pengelolaan  TI, tingkat  
kepedulian  (awareness) seluruh stakeholder (semua  pihak  terkait) tentang  posisi  
sekarang  dan  arah  yang diinginkan dimasa depan bidang TI pada suatu 
organisasi atau perusahaan. 
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2.5. Tujuan Bisnis 
Bisnis merupakan kegiatan yang dimulai dengan harapan yang optimis dan 
menjanjikan,  yang  disertai  dengan  kinerja-kinerja  dalam   manajemen  
(Sarno,2009). Tujuan   bisnis   akan   dicapai   dan kejadian-kejadian   yang tidak   
diinginkan   akan   dapat   dicegah,   dideteksi   atau dikoreksi (Sarno, 2009). 
            Menurut  Indrajit  (2000)  menyatakan  bahwa  strategi  bisnis  merupakan 
dokumen  yang  harus  dijadikan  landasan  berpijak  utama  dalam  pembuatan 
strategi TI karena  dalam  dokumen  tersebut  disebutkan  visi  dan misi  
perusahaan beserta  target  kinerja  masing-masing  fungsi  pada  struktur 
organisasi.  Di  dalam dokumen  ini  pula  ditegaskan  peranan  TI  yang  sesuai 
dengan  strategi  perusahaan dan perlu diingat bahwa untuk setiap perusahaan 
sejenis, posisi TI dapat berbeda, sehingga  filosofi  yang  digunakan  dalam  
pengembangan  strategi TI harus  sesuai dengannya. Tujuan bisnis berdasarkan 
standar COBIT (Information Technology Governance Institute, 2007), yaitu:  
1. Penyediaan  pengembalian  investasi  yang  baik  dari  bisnis  yang  
dibangkitkan sistem informasi. 
2. Pengelolaan risiko bisnis yang terkait dengan sistem informasi. 
3. Peningkatan transparansi dan tata kelola perusahaan. 
4. Peningkatan layanan dan orientasi terhadap pelanggan. 
5. Penawaran produk dan jasa yang kompetitif. 
6. Penentuan ketersediaan dan kelancaran layanan. 
7. Penciptaan ketangkasan untuk menjawab permintaan bisnis yang berubah. 
8. Pencapaian optimasi biaya dari penyampaian layanan. 
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9. Perolehan  informasi  yang  bermanfaat  dan  handal  untuk  membuat 
keputusan strategis. 
10. Peningkatan dan pemeliharaan fungsionalitas proses bisnis. 
11. Penurunan biaya proses. 
12. Penyediaan kepatutan terhadap hukum eksternal, regulasi dan kontrak. 
13. Penyediaan kepatutan terhadap kebijakan internal. 
14. Pengelolaan perubahan bisnis. 
15. Peningkatan dan pengelolaan produktivitas operasional dan staff. 
16. Pengelolaan inovasi produk dan bisnis. 
17. Perolehan dan pemeliharaan karyawan yang cakap dan termotivasi 
 
2.6. Balanced Scorecard 
Balanced Scorecard merupakan suatu konsep manajemen yang membantu 
menerjemahkan   strategi   ke   dalam   tindakan   sehingga   dapat   diukur   untuk 
melaksanakan   proses-proses   manajemen   kritis   (Kaplan   dan   Norton, 1996). 
Perspektif Balanced Scorecard dalam suatu aktivitas perusahaan dapat dievaluasi 
oleh manajemen sebagai berikut: perspektif finansial (keuangan), perspektif  
pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan  
pertumbuhan  (Tanuwijaya  dan  Sarno,  2010).  Pemetaan tujuan  bisnis  dari  
empat  perspektif Balanced  Scorecard berdasarkan  standar Control  Objectives  
for  Information  and  Related  Technologie (COBIT)  (Information Technology 
Governance Institute, 2007), dijelaskan pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Pemetaan Tujuan Bisnis dari Empat Perspektif Balanced Scorecard 
Berdasarkan Standar COBIT 
Perspektif 
Kinerja No Tujuan Bisnis 
Perspektif 
Keuangan 
1. Penyediaan pengembalian investasi yang baik dari 
bisnis yang dibangkitkan TI 
2 Pengelolaan risiko bisnis yang terkait dengan TI 
3. Peningkatan transportasi dan Tata Kelola Perusahaan 
Perspektif 
Pelanggan 
4. Peningkatan layanan dan orientasi terhadap pelanggan 
5. Penawaran produk dan jasa yang kompetitif 
6. Penentuan ketersediaan dan kelancaran layanan 
7. Penciptaan ketangkasan (agility) untuk menjawab 
permintaan bisnis yang berubah 
8. Pencapaian optimasi biaya dari penyampaian layanan 
9. Perolehan informasi yang bermanfaat dan handal 
untuk pembuatan keputusan strategis 
10. Peningkatan dan pemeliharaan fungsionalitas proses 
bisnis 
Perspektif 
Proses Bisnis / 
internal 
11. Penurunan biaya proses 
12. Penyediaan kepatutan terhadap hukum eksternal, 
regulasi dan kontrak 
13. Penyediaan kepatutan terhadap kebijakan internal 
14. Pengelolaan perubahan bisnis 
15. Peningkatan dan pengelolaan produktivitas operasional 
dan staf 
Perspektif 
Pembelajaran & 
pertumbuhan 
16. Pengelolaan inovasi produk dan bisnis 
17. Perolehan dan pemeliharaan karyawan yang cakap dan 
termotivasi 
Sumber: Information Technology Governance Institute, 2007 
Kerangka manajemen suatu perusahaan perlu diketahui posisi bisnis yang  
direpresentasikan  kinerjanya  oleh Balanced  Scorecard dengan kerangka 
COBIT. Hubungan keterkaitan tersebut secara garis besar yaitu: 
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a. Balanced Scorecard sebagai alat ukur kinerja bisnisnya. 
b. COBIT  sebagai  alat  ukur  proses  bisnis  perusahaan,  sesuai  dengan  
pemetaan keselarasan  antara  proses  TI  dan  tujuan  bisnis  dalam  
perspektif Balanced Scorecard 
Pada perspektif ini para manajer melakukan identifikasi berbagai proses 
yang sangat penting untuk mencapai tujuan pelanggan dan pemegang saham. 
Analisis proses bisnis internal dilakukan dengan memanfaatkan analisis rantai 
nilai. Dalam analisis ini, manajemen mengidenti fikasi proses bisnis internal yang  
dianggap sebagai sesuatu yang superior bagi perusahaan. Scorecard dalam 
perspektif ini memungkinkan manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis 
mereka dan apakah produk dan servis sudah sesuai  dengan harapan pelanggan. 
Perspektif ini harus didesain secara rinci oleh seseorang yang sangat mengerti 
misi perusahaan. Menurut Yuwono (2006) ada perbedaan antara pendekatan 
tradisional dan Balanced Scorecard dalam   perpektif   proses bisnis  internal,  
yaitu : 
1. Pendekatan tradisional mencoba untuk mengontrol dan meningkatkan proses 
bisnis internal yang sudah ada, sedangkan Balanced Scorecard mencoba untuk 
mengenal   semua   proses   yang   perlu   untuk   mendukung   kesuksesan 
strategi perusahaan meskipun prosesnya belum berjalan. 
2. Sistem pengukuran performa hanya berfokus pada bagaimana menyampaikan 
produk dan layanan dengan cara pendekatan tradisional. Sementara, Balanced 
Scorecard meletakkan proses inovasi dalam perspektif proses bisnis internal. 
 
 
15 
 
Kaplan dan Norton (1996) membagi proses bisnis internal menjadi tiga 
proses bisnis yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 Perspektif proses bisnis internal 
Model Generik Value Chain sebagai berikut: 
1. Inovasi. 
Dalam proses ini, unit bisnis melakukan riset untuk mencari kebutuhan 
pelanggan dan menciptakan produk dan layanan yang mereka perlukan. Proses  
inovasi biasanya dilakukan oleh departemen Research and Development, sehingga 
setiap keputusan untuk meluncurkan produk baru telah memenuhi kebutuhan dan 
permintaan pasar. Aktifitas ini merupakan aktifitas terpenting dalam menentukan 
kesuksesan jangka panjang perusahaan. 
2. Operasi. 
Proses operasi adalah proses untuk menciptakan dan menyampaikan 
produk  dan layanan pada pelanggan. Aktifitas dalam proses operasi dibagi 
menjadi dua bagian, yaitu proses produksi dan proses penyampaian. Pengukuran 
performa dalam proses ini dibagi menjadi waktu, kualitas, dan biaya. 
3. Layanan purna jual 
Proses ini termasuk memberikan layanan pada konsumen setelah penjualan 
selesai, sebagai contoh garansi pemakaian, perbaikan produk, dan sebagainya. 
Perusahaan dapat mengukur apakah layanan purnajual mereka telah memenuhi 
harapan konsumen atau tidak dengan memanfaatkan pengukuran kualitas, waktu, 
dan biaya.  Untuk siklus waktu, perusahaan dapat mengukur mulai dari ketika 
komplain diterima sampai masalah tersebut diselesaikan 
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Gambar 2.1 Perspektif Proses Bisnis Internal-Model Generik Value Chain 
(Sumber Kaplan dan Norton, 1996) 
2.7. Control Objectives for Information and Related Technologies 4.1 
Information System Audit and Control Association (ISACA) 
memperkenalkan sebuah  kerangka  untuk  mengelola  IT Governance  di  sebuah 
perusahaan   yang  dikenal   dengan   nama   COBIT   (Indrajit,   2004).   Menurut 
Tanuwijaya  dan Sarno  (2010),  menyatakan  bahwa  COBIT  digunakan  untuk 
mengukur tingkat  kematangan  suatu  proses  TI  dan  mengukur  keselarasan  
antara bisnis dan tujuan TI.  COBIT  dapat menyediakan  seperangkat  praktek  
yang  dapat diterima  pada umumnya   karena   dapat   membantu   para   direktur,   
eksekutif   dan   manajer meningkatkan nilai TI dan mengecilkan risiko. COBIT 
mencakup bimbingan bagi para  direktur  dan  semua  level  manajemen  dan  
terdiri  atas  empat  seksi  (Information Technology Governance Institute, 2007):  
1. Gambaran luas mengenai eksekutif  
2. Kerangka kerja  
3. Isi utama (tujuan pengendalian, petunjuk manajemen dan model kedewasaan)  
4. Appendiks (pemetaan, ajuan silang dan daftar kata-kata)  
Isi utama dibagi menurut 34 (tiga puluh empat) proses TI dan memberikan 
gambaran   yang   sempurna   mengenai   cara   mengendalikan,   mengelola   dan 
mengukur masing-masing proses, selain itu standar COBIT juga:  
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1. Menganalisa  bagaimana  tujuan  pengendalian  dapat  dipetakan  ke  dalam  
lima wilayah penentuan TI agar dapat mengidentifikasi gap potensial.  
2. Menyesuaikan  dan  memetakan  COBIT  ke  standar  yang  lain  (Information 
Technology Infrastructure Library (ITIL), Capablity Maturity Model (CMM), 
Committee of Sponsoring Organizations (COSO), Project Management Body 
of Knowledge (PMBOK),  Standard of Good Practise (ISF) and International 
Organization for Standardization (ISO) 17799)  
3. Mengklarifikasikan  indikator  tujuan  utama  dan  indikator  hubungan  kinerja 
utama,  dengan  mengenal  bagaimana  indikator  tujuan  utama  dapat  
bergerak mencapai hubungan kinerja utama.  
4. Menghubungkan  tujuan  bisnis,  TI  dan  proses  TI  (penelitian  mendalam  di 
8 (delapan)  industri  dengan  pandangan  yang  lebih  jelas  tentang  bagaimana 
proses   COBIT   mendukung   tercapainya   tujuan   TI   spesifik   dan   dengan 
perluasan  tujuan bisnis). Gambaran   kerangka   COBIT   secara   keseluruhan   
dapat   dilihat   pada Gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Kerangka COBIT 
(Sumber: Information Technology Governance Institute, 2007) 
 
Terdapat 4 (empat) domain utama pada COBIT (Information Technology 
Governance Institute, 2007) yaitu:  
A. Plan and Organize 
Domain Plan and Organize (PO) membahas mengenai strategi, taktik,  dan 
pengidentifikasian   TI   dalam   mendukung   tercapainya   tujuan   bisnis. Di 
dalamnya terdapat  sepuluh hal, yaitu:  
1. PO1: Mendefinisikan rencana strategis sistem informasi 
2. PO2: Mendefinisikan arsitektur informasi 
3. PO3: Menenukan arahan teknologi  
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4. PO4: Mendefinisikan proses sistem informasi, organisasi dan 
keterhubungannya  
5. PO5: Mengelola investasi sistem informasi  
6. PO6: Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen  
7. PO7: Mengeelola sumber daya sistem informasi 
8. PO8: Mengelola kualitas  
9. PO9: Menaksir dan mengelola risiko sistem informasi 
10. PO10: Mengelola proyek  
B. Acquire and Implement 
Pada domain   Acquire   and   Implement (AI)   sebuah   solusi   TI   perlu 
diidentifikasikan,  dikembangkan,  diimplementasikan,  dan  diintegrasikan  ke 
dalam proses bisnis. Di dalamnya terdapat tujuh hal yaitu:  
1. AI1: Mengidentifikasi solusi otomatis 
2. AI2: Memperoleh dan memelihara perangkat lunak aplikasi 
3. AI3: Memperoleh dan memelihara infrastrutur teknologi 
4. AI4: Memungkinkan operasional dan penggunaan  
5. AI5: Memenuhi sumber daya sistem informasi  
6. AI6: Mengelola perubahan  
7. AI7: Instalasi dan akreditasi solusi beserta perubahannya  
C. Deliver and Support (DS)  
Domain Deliver and Support (DS) mempunyai fokus pada aspek 
penyampaian  TI  kepada  dukungan  dan  layanan  TI  mencakup  dukungan  dan 
layanan TI pada bisnis, mulai dari penanganan keamanan dan kesinambungan, 
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dukungan bagi pengguna serta manajemen data. Pada domain Deliver and Support 
terdapat tiga belas hal yaitu:  
1. DS1: Mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan  
2. DS2: Mengelola layanan pihak ketiga  
3. DS3: Mengelola kinerja dan kapasitas  
4. DS4: Memastikan layanan yang berkelanjutan  
5. DS5: Memastikan keamanan sistem  
6. DS6: Mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya  
7. DS7: Mendidik dan melatih pengguna  
8. DS8: Mengelola service desk dan insiden  
9. DS9: Mengelola konfigurasi  
10. DS10: Mengelola permasalahan  
11. DS11: Mengelola data  
12. DS12: Mengelola lingkungan fisik  
13. DS13: Mengelola operasi 
 
 
D. Monitor and Evaluate 
Pada domain  Monitor  and  Evaluate (ME)  ditekankan  kepada 
pentingnya semua  proses  TI  perlu  diakses  secara  berkala  untuk  menjaga  
kualitas  dan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Pada domain ME 
terdapat  empat hal yang menjadi fokus, yaitu:  
1. ME1: Mengawasi dan mengevaluasi kinerja sistem informasi  
2. ME2: Mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal  
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3. ME3: Memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal  
4. ME4: Menyediakan tata kelola sistem informasi 
 
2.8. Maturity level 
Tingkat kedewasaan (maturity level) merupakan bagian dari pengujian 
kepatutan terhadap aktivitas yang seharusnya ada/dilakukan di tiap proses TI 
berdasarkan kerangka kerja COBIT sesuai tingkatan levelnya. Sebuah 
pengembangan TI harus terukur dengan baik, agar mekanisme tata kelola TI dapat 
berjalan secara baik dan efektif maka harus melalui tahap kematangan tertentu 
(Indrajit, 2004). Penilaian kematangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3 
 
Gambar 2.3 Maturity Model 
(Sumber: Information Technology Governance Institute, 2007) 
Teknik pengukuran Maturity level menggunakan beberapa statement 
(pernyataan)  dimana  setiap  pernyataan  dapat  dinilai  tingkat  kepatutannya 
dengan menggunakan standar nilai, seperti pada Tabel. 2.2 
Tabel 2.2 Standar Penelitian Maturity level 
Complience Level Numeric Value 
Agreement with Statement Complience Value 
Not at all 0 
A little 0.33 
Quite a lot 0.66 
Completely 1 
(Sumber Pederiva, 2003) 
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Adapun penentuan tingkat kedewasaan akan dilakukan pada tiap proses TI 
dan dilakukan terhadap semua level, mulai dari level nol (0) hingga level lima (5). 
Pembobotan (kuantitatif) terhadap tiap pernyataan sesuai dengan kondisi 
perusahaan. Skala maturity level sebuah perusahaan terkait dengan keberadaan 
dan kinerja proses Information  Technology (IT) Governance terdiri dari 6 level  
(Information Technology Governance Institute, 2007), dapat dilihat pada  Tabel 
2.3 
Tabel 2.3 Skala Pengukuran Maturity level 
Level Kriteria Kedewasaan 
0 
Non Existent 
Tidak   ada   proses   yang   dilakukan,  organisasi  bahkan  tidak 
mengenali  bahwa ada hal-hal  yang  seharusnya dilakukan.  Proses 
dijalankan  dengan  prosedur yang tidak terintegrasi  dengan  
sistem dan  unit  bisnis. Sehingga organisasi memiliki  kekurangan  
pada hampir tiap proses. 
1 
Initial/Adhoc 
Perusahaan  menyadari  pentingnya  suatu  isu.  Tetapi  belum  ada  
prosedur standar yang ditetapkan melainkan hanya pendekatan tim  
(ad   hoc)  yang  dilaksanakan  secara  terpisah  dan  kasuistis. 
Pendekatan   dilakukan   manajemen   secara   tidak   terorganisasi.  
Proses dan prosedur yang ada belum terintegrasi 
2 
Repeatable 
but Intuitif 
Proses telah dikembangkan pada suatu tingkat dimana prosedur 
yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda dalam melakukan 
aktivitas yang sama. Tidak terdapat pelatihan formal atau 
komunikasi mengenai prosedur standar dan tanggung jawab masih  
bersifat individual. Ketergantungan  pada  pengetahuan  orang  per  
orang sangat tinggi dan sering terjadi kesalahan. 
3 
Defined 
Prosedur telah distandarisasi dan didokumentasikan, dan 
dikomunikasikan melalui pelatihan yang memadai. Namun tidak 
ada  kewajiban  untuk  mengikuti  standard dan penyimpangan 
seringkali tidak diperhatikan. Prosedur tidak terlalu berkualitas 
namun hanya sekedar formalisasi dari kegiatan sehari-hari. 
4 
Managed 
and 
Measureable 
Proses monitoring dan pengukuran ketaatan atas  prosedur standar 
telah dilakukan dan ada tindakan  bilamana proses dilakukan tidak 
efektif. Proses dilakukan dalam kerangka peningkatan kinerja 
berkelanjutan  (improvement) dan dilakukan  dengan  cara  yang 
baik.  Perangkat  otomasi telah digunakan secara terbatas dan 
terpisah-pisah. 
5 
Optimized 
Proses telah dikembangkan sedemikian rupa pada level yang 
terbaik (best practice), berdasarkan hasil dari perbaikan yang terus 
menerus dan membandingkan maturity modeling dengan 
organisasi lain. TI telah digunakan secara terintegrasi untuk 
melakukan otomatisasi proses kerja (workflow), menyediakan alat 
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Level Kriteria Kedewasaan 
untuk melakukan peningkatan kualitas dan efektivitas, sehingga 
memungkinkan perusahaan mengadaptasi secara cepat. 
(Sumber: Information Technology Governance Institute, 2007) 
2.9. Jaring Laba-Laba 
Penyusunan hasil audit dengan jaring laba-laba berdasarkan hasil maturity 
level dan target yang telah ditetapkan pada tujuan bisnis dan tujuan TI. Jaring 
laba-laba menggambarkan nilai maturity level dalam bentuk diagram agar mudah 
dibaca dan dibandingkan. Jaring laba-laba ditunjukkan pada Gambar 2.4. 
 
Gambar 2.4 Jaring Laba-Laba menggambarkan Maturity level 
(Sumber Sarno, 2009) 
 
2.10. Tahapan Audit 
Menurut ISACA (2010), tahapan audit sistem informasi terbagi menjadi 
empat tahapan yang meliputi perecanaan audit, persiapan audit, pelaskanaan audit 
dan pelaporan audit yang dapat dilihat pada Gambar 2.5. Masing-masing tahapan 
terdapat sub-sub proses yang saling terhubung satu sama lain. Sub-sub proses 
yang dimaksud adalah: 
1. Tahap Perencanaan Audit Sistem Infomasi 
Tahap perencanaan merupakan tahapan dimana, auditor harus mengetahui 
tentang pihak pihak yang akan dilakukan audit (auditee). Auditor harus 
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mempelajari serta memahami proses bisnis perusahaan yang akan diaudit. 
Disamping itu pada tahap perencanaan akan ditentukan ruang lingkup dan tujuan 
dari audit sistem informasi. 
2. Tahap Persiapan Audit Sistem Informasi 
Pada tahap pelaksanaan, auditor merencanakan dan mememantau 
pelaksanaan audit sistem informasi secara detil. Selanjutnya auditor melakukan 
pembuatan berkas-berkas yang berhubungan dengan kebutuhan audit sistem 
infromasi. 
3. Tahap Pelaksanaan Audit Sistem Informasi 
Pada tahap pelaksanaan, auditor melakukan pengumpulan dan evaluasi 
bukti dan data audit sistem informasi yang dilakukan, serta melakukan uji 
kepatutan (complience test), yakni dengan menyesuaikan keadaan ada dengan 
standar pengelolaan proses TI yang didefinisikan dalam kerangka kerja COBIT. 
Selanjutnya dilakukan penyusunan temuan serta rekomendasi guna diberikan 
kepada auditee.  
4. Tahap Pelaporan Audit Sistem Informasi 
Pelaporan audit sistem informasi merupakan tahap akhir dari audit sistem 
infromasi. Auditor membuat draft laporan berdarakan hasil dari tahap 
sebelumnya. Laporan yang dihasilkan auditor harus bersifat objektif dan 
komprehensif yang akan ditujukan kepada auditee. 
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1.  Profil perusahaan, Visi, 
Misi & Struktur
2. Ruang lingkup audit dan 
perspektif yang akan diaudit
3. Tujuan bisnis berdasarkan 
perspektif
4. Tujuan TI dan Proses TI 
berdasarkan Tujuan bisnis
5. Engagement Letter
5. Jadwal pelaksanaan audit
6. Pernyataan berdasarkan 
perspektif
7. Pertanyaan berdasarkan 
perspektif
8. Hasil pembobotan
9. Daftar data dan bukti
10. RACI chart dan Dokumen 
hasil wawancara dan 
observasi  
11. Hasil uji kematangan
12. Daftar temuan dan 
rekomendasi
12. Hasil tanggapan auditee 
atas daftar temuan hasil audit
13. Draft laporan berupa 
pernyataan, jawaban, temuan 
dan rekomendasi hasil audit
Tahap Perencanaan Audit
Identifikasi proses bisnis dan TI
Menentukan ruang lingkup audit sistem informasi
Menentukan tujuan audit sistem informasi
Mengidentifikasi proses TI
Membuat Engagement Leter
Tahap Persiapan Audit
Penyusunan audit working plan
Membuat pernyataan
Membuat pertanyaan
Melakukan pembobotan
Tahap Pelaksanaan Audit
Pemeriksaan data dan bukti
Wawancara dan observasi
Melakukan uji kematangan
Penentuan rekomendasi
Tahap Pelaporan Audit
Tanggapan Auditee (Temuan dan Rekomendasi)
Penyusunan laporan audit sistem informasi
Pelaporan hasil audit sistem informasi
 
Gambar 2.5 Langkah-langkah Audit Sistem Informasi 
(Sumber ISACA, 2010) 
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Pada bab ini akan dibahas tahapan tahapan melakukan audit sistem 
informasi manajemen rumah sakit berdasarkan COBIT 4.1 di RSI Jemursari yang 
terdapat pada Gambar 3.1 
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8. Hasil pembobotan
9. Daftar data dan bukti
10. RACI chart dan Dokumen 
hasil wawancara dan 
observasi  
11. Hasil uji kematangan
12. Daftar temuan dan 
rekomendasi
12. Hasil tanggapan auditee 
atas daftar temuan hasil audit
13. Draft laporan berupa 
pernyataan, jawaban, temuan 
dan rekomendasi hasil audit
Tahap Perencanaan Audit
Identifikasi proses bisnis dan TI
Menentukan ruang lingkup audit sistem informasi
Menentukan tujuan audit sistem informasi
Mengidentifikasi proses TI
Membuat Engagement Leter
Tahap Persiapan Audit
Penyusunan audit working plan
Membuat pernyataan
Membuat pertanyaan
Melakukan pembobotan
Tahap Pelaksanaan Audit
Pemeriksaan data dan bukti
Wawancara dan observasi
Melakukan uji kematangan
Penentuan rekomendasi
Tahap Pelaporan Audit
Tanggapan Auditee (Temuan dan Rekomendasi)
Penyusunan laporan audit sistem informasi
Pelaporan hasil audit sistem informasi
 
Gambar 3.1 Langkah-langkah Audit Sistem Informasi 
(Sumber ISACA, 2010)
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3.1. Tahap Perencanaan Audit Sistem Informasi 
Tahap perencanaan adalah tahapan awal untuk melakukan audit sistem 
informasi. Di dalam tahap ini akan dilakukan identifikasi proses bisnis, ruang 
lingkup audit, tujuan audit, proses TI perusahaan dan pembuatan engagement 
letter. Tahap perencanaan ini menghasilkan beberapa hasil yaitu surat perjanjian, 
profile perusahaan, ruang lingkup, tujuan dengan objek audit dan perspektif yang 
akan diaudit berdasarkan masalah yang terjadi. 
3.1.1 Identifikasi proses bisnis dan TI 
Sebuah perusahaan harus mempunyai visi dan misi untuk menentukan arah 
perkembangannya. Definisi dari visi (Indrajit, 2000) merupakan sesuatu yang 
dicanangkan oleh pendiri perusahaan. Namun yang harus diperhatikan, visi 
bukanlah mimpi, namun sesuatu yang mungkin terwujud, sedangkan misi 
ditetapkan sebagai jawaban terhadap visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Misi 
masih merupakan sesuatu yang memiliki arti global dan cenderung generik. Oleh 
karena itu, ditentukan beberapa objektif yang ingin dicapai dalam berbagai hal 
sehubungan dengan misi yang dicanangkan tersebut. 
Pengetahuan tentang auditee didapatkan dengan cara wawancara ke 
manajemen dan staff yang terkait dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah 
Sakit (SIMRS) RSI Jemursari serta melakukan kegiatan observasi kegiatan 
operasional dan teknologi sistem informasi yang digunakan. Auditor juga 
mempelajari regulasi yang mempengaruhi proses bisnis tersebut. Output dari 
tahap ini adalah profile perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi 
perusahaan, job description, dan proses bisnis perusahaan 
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3.1.2. Menentukan Ruang Lingkup Audit Sistem Informasi 
Penentuan ruang lingkup dilakukan berdasarkan hasil analisa wawancara, 
observasi dan identifikasi proses bisnis pada bagian (SIMRS)  RSI Jemursari. 
Analisa dilakukan bertujuan untuk menghasilkan kebutuhan audit sistem 
informasi. Tahap ini menghasilkan ruang lingkup audit sistem informasi dan 
perspektif yang akan digunakan. 
Berdasarkan wawancara, masalah, proses bisnis, auditor melihat perspektif 
mana yang paling sesuai dari empat perspektif Balanced Scorecard, yaitu 
perspektif tersebut adalah: perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal, 
perspektif pelanggan, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 
3.1.3. Menentukan Tujuan Audit Sistem Informasi 
Tujuan audit sistem informasi  didapat dari hasil pengembangan analisa 
ruang lingkup audit sistem informasi. Analisa yang dilakukan bertujuan untuk 
mengidentifikasi ruang lingkup dan mengubahnya menjadi tujuan audit. Tahap ini 
menghasilkan tujuan audit sistem informasi yaitu berupa pemetaan perspektif dan 
tujuan bisnis. Contoh pemeteaan perspekitf dan tujuan bisnis berdasarkan 
kerangka kerja Balanced Scorecard dapat dilihat pada Tabel 3.1 
Tabel 3.1 Contoh Pemetaan Tujuan Bisnis dan Tujuan TI 
Perpektif Tujuan Bisnis 
Proses Bisnis Internal Penyediaan kepatutan terhadap 
hukum eksternal, regulasi dan 
kontrak 
Dan seterusnya 
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3.1.4. Mengidentifikasi Proses TI 
Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi proses TI berdasarkan ruang 
lingkup serta tujuan audit sistem informasi. Identifikasi dilakukan untuk 
menganalisa kebutuhan serta permasalahan TI pada perusahaan. Pada tahap ini 
menghasilkan proses TI berdasarkan pemetaan tujuan bisnis, tujuan TI dan proses 
TI. Contoh pemetaan tujuan bisnis, tujuan TI dan proses TI dapat dilihat pada 
Tabel 3.2 
Tabel 3.2. Contoh Identifikasi Proses TI. 
Tujuan Bisnis Tujuan TI Proses TI 
Penyediaan kepatutan 
terhadap hukum 
eksternal, regulasi dan 
kontrak 
Respon terhadap 
kebutuhan tata 
kelola yang sesudai 
dengan arahan 
direksi 
PO1 Mendefinisikan 
rencana strategis 
sistem informasi 
PO2 Mendefinisikan 
arsitektur informasi 
PO3 Menenukan arahan 
teknologi 
PO4 Mendefinisikan 
proses sistem 
informasi, 
organisasi dan 
keterhubungannya 
 
3.1.5. Membuat Engagement Letter 
Tahap ini dilakukan pembuatan surat perjanjan atau disebut Engagement 
Letter yang dibuat oleh auditor. Engagement Letter berisi surat persetujuan antara 
auditor dengan auditee mengenai tata cara, tanggung jawab dan beberapa 
persyaratan untuk melakukan audit sistem informasi. Contoh Engagement Letter 
dapat dilihat pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1. Contoh Engagement Letter 
3.2. Tahap Persiapan Audit Sistem Informasi 
Dalam tahap ini dilakukan penyusunan Audit Working Plan (AWP), 
membuat pernyataan dan pertanyaan audit berdasarkan COBIT 4.1. Disamping itu 
akan dilakukan pembobotan dari pernyataan guna mengehui tingkat kebutuhan IT 
perusahaan. 
3.2.1. Penyusunan Audit Working Plan (AWP) 
Audit Working Plan (AWP) disusun oleh auditor. AWP adalah sebuah 
dokumen yang digunakan untuk merencanakan dan memantau pelaksanaan audit 
TI. AWP diharapakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelakasanaan audit 
sistem informasi pada RSI Jemursari. Tabel 3.3 merupakan contoh dari audit 
working plan. 
Tabel 3.3 Contoh Audit Working Plan 
 
NO 
 
Pekerjaan 
Bulan 
Maret April Mei 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Melakukan identifikasi proses bisnis 
dan TI. 
            
Menentukan ruang lingkup audit sistem             
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NO 
 
Pekerjaan 
Bulan 
Maret April Mei 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
informasi 
Dan seterusnya 
 
3.2.2. Membuat Pernyataan 
Setelah AWP selesai disusun, maka langkah selanjutnya adalah membuat 
pernyataan berdasarkan COBIT 4.1. Pada perspektif proses bisnis internal terdapat 
proses TI yang digunakan sebagai acuan dalam membuat pernyataan. Contoh 
pernyataan audit sistem informasi dapat dilihat pada Tabel 3.4 
Tabel 3.4 Contoh Pernyataan Audit dari PO 6 level 0 
COBIT 4.1 (Control Objectives for Information and Related Technology) 
PO6 Level Kedewasaan 0 
Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen 
No. Pernyataan 
1. Manajemen TI mengakui pentingnya penetapan suatu kebijakan 
pengendalian TI. 
2. Manajemen TI mengakui pentingnya rencana pengendalian TI. 
 
3.2.3. Membuat Pertanyaan 
Langkah berikutnya adalah membuat pertanyaan yang didapat dari hasil 
pengembangan pernyataan audit pada tahap sebelumnya. Pertanyaan audit 
ditujukan untuk menemukan informasi mengenai temuan audit nantinya. Contoh 
pertanyaan audit dapat dilihat pada Tabel 3.5 
 
Tabel 3.5 Contoh Pertanyaan Audit 
COBIT 4.1 (Control Objectives for Information and Related Technology) 
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PO6 Level Kedewasaan 0 
Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen 
No Pernyataan Pertanyaan 
1. Manajemen TI mengakui 
pentingnya penetapan 
suatu kebijakan 
pengendalian TI. 
1. Apakah  manajemen TI  mengetahui 
tentang pengendalian TI? 
2. Apakah  manajemen TI  mengakui 
pentingnya penetapan kebijakan 
pengendalian TI? 
3. Apakah ada bukti bahwa managemen TI 
mengakui pentingnya penetapan 
kebijakan pengendalian TI? 
2. Manajemen TI mengakui 
pentingnya rencana 
pengendalian TI. 
4. Apakah manajemen TI mengetahui 
bahwa pengendalian TI itu penting? 
5. Apakah sudah ada rencana pengendalian 
TI oleh managemen TI? 
6. Apakah Pengendalian TI yang ada 
sekarang sudah sesuai dengan rencana 
Pengendalian TI yang sudah dibuat 
sebelumnya? 
7. Berapa tahun sekali perencanaan 
Pengendalian TI disusun? 
8. Apakah terdapat bukti bahwa sudah 
adanya rencana pengendalain TI? 
 
 
3.2.4. Melakukan Pembobotan 
Setelah membuat pernyataan, yang harus dilakukan adalah memberikan 
bobot untuk masing masing pernyataan. Menurut Niekerk dan Labuschagne 
(2006), tingkat pembobotan dalam manajemen, dibagi menjadi tiga, yaitu sangat 
penting, cukup penting, dan kurang penting seperti terlihat pada Tabel 3.6. 
Keluaran yang dihasilkan dalam tahap ini adalah bobot dari masing-masing 
pernyataan seperti terlihat Tabel 3.7. 
 
 
Tabel 3.6. Tingkat Kepentingan dalam Pembobotan Pernyataan 
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No Nilai Kualitatif Skala Keterangan 
1 Tinggi 0,70 – 
1,00 
Pernyatan tersebut mempunyai peranan 
yang sangat penting dalam proses 
sistem informasi 
2 Cukup 0,40 – 
0,69 
Pernyataan tersebut cukup mempunyai 
peran dalam proses sistem informasi 
3 Rendah 0,00 – 
0,39 
Pernyataan tersebut dalam melengkapi 
peran dalam sistem informasi 
Sumber : Niekerk dan Labuschagne (2006) 
Tabel 3.7. Contoh Pembobotan Proses TI 
COBIT 4.1 (Control Objectives for Information and Related Technology) 
PO6 Level Kedewasaan 0 
Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen 
No. Pernyataan Bobot 
1. Manajemen TI mengakui pentingnya penetapan suatu 
kebijakan pengendalian TI. 1 
2. Manajemen TI mengakui pentingnya rencana pengendalian 
TI. 
1 
 
3.3. Tahap Pelaksanaan Audit Sistem Informasi 
Dalam tahap pelaksanaan audit sistem informasi ini dibagi menjadi empat 
proses yaitu melakukan wawancara dan observasi, melakukan pemeriksaan data 
dan bukti, melakukan uji kematangan, menentukan temuan dan rekomendasi. 
Keluaran yang dihasilkan dalam tahap ini adalah dokumen hasil wawancara dan 
observasi, hasil uji kematangan, daftar temuan dan rekomendasi  
3.3.1. Pemeriksaan data dan bukti 
Data dan bukti dikumpulkan oleh auditor sepeti pada Tabel 3.8. 
digunakan sebagai bahan temuan untuk menyusun rekomendasi. Pemerikasaan 
data dan bukti dilakukan saat pelaksanaan audit berdasarkan tahap persiapan 
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audit. Pembuatan form pertanyaan yang ditujukan ke auditee digunakan sebagai 
mengechek apakah data dan bukti yang didapat oleh auditor benar adanya. 
Tabel 3.8. Contoh Tabel Pemeriksaan data 
Data Ada/Tidak 
ada? 
Nama Gambar 
Dokumen 
Perencanaan 
Strategis 
Ada B-001  
Dokumen 
Perencanaan 
Pelatihan 
Ada B-002  
Dokumen Hasil 
Pelatihan 
Tidak ada B-003  
 
3.3.2. Wawancara dan Observasi 
Wawancara merupakan langkah penting dan pertama auditor dalam 
melaksanakan audit sistem informasi. Pertanyaan dalam wawancara mengacu 
pada pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Berapakalinya wawancara sesuai 
dengan kebutuhan berdasarkan perspektif yang telah disepakati. Di dalam proses 
TI terdapat empat kelompok pihak yang diwawancara yaitu : pihak yang 
bertanggungjawab terhadap kesuksesan aktivitas (responsible), pihak yang 
bertanggung jawab (accountable), pihak yang mengerti aktivitas (consulted), dan 
pihak yang sentiasa diinformasikan perihal perkembangan aktivitas (informed). 
Contoh penentuan RACI dapat dilihat pada Tabel 3.9. Keluaran yang dihasilkan 
adalah hasil wawancara dalam proses audit sistem informasi pada Tabel 3.10. 
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Tabel 3.9. Contoh Tabel Penentuan RACI 
Proses 
TI/Fungsional 
Kepala 
SIMRS 
Database 
Administrator 
Network 
Administrator 
Analyst 
System 
Programmer 
PO1 R/I A I C I 
PO6 C R C A/I A 
 
 
Tabel 3.10. Contoh Hasil Wawancara dalam Proses Audit 
COBIT 4.1 (Control Objectives for Information and Related Technology) 
PO6 Level Kedewasaan 0 Tanggal : 14 April 2016 Tanda 
Tangan 
Mengkomunikasikan tujuan 
dan arahan manajemen 
Auditor : Bayu Okta  
Auditee : Andik Jatmiko 
S.T. 
Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah  manajemen TI  mengetahui 
tentang pengendalian TI? 
Ya manajemen tahu tentang 
pengendalian TI 
2. Apakah  manajemen TI  mengakui 
pentingnya penetapan kebijakan 
pengendalian TI? 
Ya manajemen TI mengakui 
pentingnya kebijakan pengendalian 
TI di perusahaannya 
 
3.3.3. Melakukan Uji Kematangan 
Uji kematangan dilakukan (compliance test) dilakukan dengan menguji 
kepatutan Proses TI deangan melihat proses yang berlangsung terhadap standar 
dan regulasi yang berlaku. Nilai dari uji kematangan dapat dilihat pada Tabel 
3.10. 
Tabel 3.11. Nilai Maturity level 
Complience Level Numeric Value 
Agreement with Statement Complience Value 
Not at all 0 
A little 0.33 
Quite a lot 0.66 
Completely 1 
(Sumber Pederiva, 2003) 
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Setelah dilakukan wawancara pada tahap pengumpulan bukti, maka hasil 
wawancara yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan kriteria yang ada 
 dalam kerangka kerja tingkat kematangan. Tingkat kriteria yang disediakan  
meliputi “tidak sama sekali” yang memiliki nilai 0.00, “sedikit” dengan nilai 0.33, 
“dalam tingkatan tertentu” dengan nilai 0.66, serta “seluruhnya” dengan nilai 
1.00. Tabel 3.11 merupakan salah satu kerangka kerja yang dihasilkan dari 
tahapan proses ini 
 
Tabel 3.12. Contoh Tingkat Kematangan 
COBIT 4.1 (Control Objectives for Information and Related Technology) 
PO6 Level Kedewasaan 0 Tingkat Kepercayaan 
Mengkomunikasikan tujuan dan arahan 
manajemen 
T
id
ak
 sa
m
a 
se
ka
li 
Se
di
ki
t 
D
al
am
 ti
ng
ka
ta
n 
Se
lu
ru
hn
ya
 
N
ila
i 
No. Pernyataan Bobot 
0 0.33 0.66 1 
1 
Manajemen TI mengakui 
pentingnya penetapan suatu 
kebijakan pengendalian TI. 1       √ 1 
2 
Manajemen TI mengakui 
pentingnya rencana 
pengendalian TI. 1       √ 1 
 
3.3.4. Penyusunan Temuan dan Rekomendasi 
Langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan temuan dan 
rekomendasi dari hasil wawancara, observasi dan pembobotan. Penyusunan 
temuan dan rekomendasi dilakukan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan 
pembobotan. Keluaran dalam tahap ini adalah daftar temuan dan rekomendasi 
audit sistem informasi seperti terlihat pada Tabel 3.12 
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Tabel 3.13. Contoh Temuan dan Rekomendasi 
COBIT 4.1 (Control Objectives for Information and Related Technology) 
PO6  Level Kedewasaan 0 
Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen 
Pernyataan Nilai Temuan Rekomendasi 
Manajemen TI 
mengakui 
pentingnya 
penetapan suatu 
kebijakan 
pengendalian TI. 
1   
Manajemen TI 
mengakui 
pentingnya rencana 
pengendalian TI. 
0.6 Manajemen 
mengakui penting 
tapi masih sulit 
dalam 
melakansakan 
pengendalian TI 
dikarenakan 
kurangnya SDM 
 
Bukti 
Catatan Auditor 
dari hasil 
wawancara 
Melakukan perekrutan 
SDM yang berkompeten 
dibidangnya ataupun 
PUSTIPD dapat 
melakukan pelatihan 
pengendalian TI kepada 
staffnya 
 
 
3.4. Tahap Pelaporan Audit Sistem Informasi 
Tahap pelaporan audit sistem informasi adalah tahap terakahir dalam 
rangkaian audit sistem informasi. Langkah langkah dalam pelaporan audit sistem 
informasi adalah melakukan penyusunan laporan audit dan melaporkan hasil audit 
sistem informasi kepada auditee. 
3.4.1. Tanggapan Auditee 
Auditor meminta auditee menanggapai hasil pekerjaan audit berdasarkan 
hasil temuan dan rekomendasi. Tanggapan auditee digunakan oleh auditor sebagai 
acuan penyusunan laporan audit sistem informasi. 
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3.4.2. Penyusunan Laporan Audit Sistem Informasi 
Penyusunan laporan audit sistem informasi dilakukan beradasarkan daftar 
pernyataan, pertanyaan, temuan, pembobotan, rekomendasi dan tanggapan 
auditee. 
3.4.3. Pelaporan Hasil Audit Sistem Informasi 
Pelaporan audit sistem informasi dilakukan secara tertutup yang 
dilaporkan kepada pihak perusahaan. Pelaporan menjelaskan kepada pihak 
perusahaan mengenai kurangnya performa perusahaan pada bagian bagian 
perusahaan serta akan dijelaskan rekomendasi yang perlu dilakukan guna 
meningkatkan peforma perusahaan sesuai standar COBIT 4.1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
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Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis hasil dan pembahasan dari 
tahap perencanaan audit sistem informasi, tahap persiapan audit sistem informasi, 
tahap pelaksanaan audit sistem informasi, serta tahap pelaporan audit sistem 
informasi. 
4.1. Perencanaan Audit Sistem Informasi 
4.1.1. Identifikasi proses bisnis dan TI 
1) Profile Perusahaan 
Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya merupakan salah satu dari 3 
instansi yang dikelola oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (YARSIS). Dua 
yang lainnya adalah Rumah Sakit Islam Surabaya A. Yani dan Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsis, dengan pendirinya antara lain: KH. Zaki 
Goefron, KH. Abdul Majib Ridwan, KH. Thohir Syamsudin, H. Husaini Tiway 
dan tokoh-tokoh islam yang lain. 
Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari dibangun diatas lahan seluas 4.6 
Ha. Konsep pembangunan rumah sakit ini adalah sebagai garden hospital. Oleh 
karena itu, Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari dikelilingi oleh taman seluas 
33.042 m2. Rumah Sakit ini terletak di jalan jemursari no. 51-57 Surabaya yang 
merupakan salah satu jalan protokol Kota Surabaya, sehingga akses ke rumah 
sakit ini mudah dan hanya membutuhkan waktu 15 menit dari Bandara 
Internasional Juanda atau dari Terminal Bungurasih maupun dari gerbang tol 
39 
 
 
 
Waru. Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari resmi dibuka pada tanggal 25 Mei 
2002, bertepatan
40 
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dengan Maulid Nabi Muhammad SAW (12 Rabiul Awwal 1423 H). Rumah Sakit 
Islam Jemursari merupakan pengembangan dari Rumah Sakit Islam Surabaya 
jalan A. Yani. Sejak beroperasi pada tahun 2002, Rumah Sakit Islam Jemursari 
Surabaya banyak mengalami perkembangan dan penambahan sarana dan 
prasarana, antara lain: 
a. Pada akhir tahun 2005 memiliki 82 tempat tidur. 
b. September 2006 bertambah menjadi 96 tempat tidur dan pembukaan ruang 
kemuning (kelas III) sehingga berjumlah 108 tempat tidur. 
c. September 2008 bertambah menjadi 113 tempat tidur. 
d. Agustus 2009 bertambah menjadi 116 tempat tidur. 
e. Awal 2011 bertambah menjadi 135 tempat tider dengan dibukanya ruang dahlia 
sebagai fasilitas rawat inap kelas II B. 
f. Juli 2011 bertambah menjadi 140 tempat tidur. 
g. Sekarang RSI Jemursari memiliki 202 tempat tidur. 
Surat Ijin penyelenggaraan Rumah Sakit oleh Dinas Kesehatan Kota 
Surabaya sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 503.445/5342/0010/IP.RS/ 
436.55/V tentang izin penyelenggaraan rumah sakit. RSI Jemursari merupakan 
rumah sakit Tipe B Non Pendidikan yang di resmikan dari Surat Keputusan 
Menteri Kesehatan RI Nomor : H.03.05/I/7762/2010. 
 
2) Visi, Misi, Motto Perusahaan 
Rumah Sakit Islam Jemursari mempunyai visi “Menjadi Rumah Sakit 
Islam Berstandar Internasional”. Misi dari Rumah Sakit Islam Jemursari adalah 
sebagai berikut : 
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a. Memberikan pelayanan jasa rumah sakit secara prima dan islami menuju 
standar mutu pelayanan internasional dengan dilandasi prinsip kemitraan. 
b. Melaksanakan manajemen rumah sakit berdasarkan manajemen syariah yang 
berstandar internasional. 
c. Membangun SDM rumah sakit yang profesional sesuai standar internasional 
yang islami dengan diiringi integritas yang tinggi dalam pelayanan. 
d. Menyediakan sarana prasarana rumah sakit untuk mewujudkan implementasi 
pelayanan islami dan berstandar internasional. 
Motto dari Rumah Sakit Islam Jemursari adalah ” Kami selalu melayani 
dengan Ramah, Senyum, Ikhlas, dan Salam”. 
3) Struktur Organisasi 
a) Struktur Organisasi Rumah Sakit Islam Jemursari 
Rumah Sakit Islam Jemursari dipimpin oleh seorang direktur yang 
membawahi dua wakil direktur dan delapan kepala bagian. Rumah Sakit Islam 
Jemursari memiliki struktur organisasi yang dapat dilihat pada Gambar 4.1
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DIREKTUR
(Prof. dr. Dr. Rochmad Romdoni, Sp.PD, Sp.JP (K)
SEKRETARIS
KOMITE MEDIS KOMITE MUTU KOMITE ETIK DAN HUKUM
KOMITE 
KEPERAWATAN
PERENCANAAN 
DAN 
PENGEMBANGAN
SATUAN 
PENGAWAS 
INTERNAL
TEKNOLOGI 
INFORMASI PELAYANAN BPJS
WAKIL DIREKTUR MEDIS
(dr.Dyah Yuniati, Sp.S)
WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
(Dra. Siti Yatimah, Ak, M.Kes)
BIDANG PELAYANAN 
MEDIS BIDANG KEPERAWATAN
BIDANG PENUNJANG 
MEDIS
UNIT SARANA DAN 
PRASARANA
PELAYANAN MEDIS
UNIT SDM
PELAYANAN MEDIS
UNIT MUTU
PELAYANAN MEDIS
UNIT SARANA DAN 
PRASARANA
KEPERAWATAN
UNIT SDM
KEPERAWATAN
UNIT MUTU
KEPERAWATAN
UNIT SARANA DAN 
PRASARANA
PENUNJANG MEDIS
UNIT SDM
PENUNJANG MEDIS
UNIT MUTU
PENUNJANG MEDIS
BIDANG UMUM BIDANG KEUANGAN DAN AKUNTANSI
BIDANG SUMBER DAYA 
MANUSIA
BIDANG INFORMASI DAN 
KERJASAMA
UNIT KAMTIB
UNIT AMBULANCE
UNIT PENGADAAN
UNIT LOGISTIK DAN 
RUMAH TANGGA
INSTALASI 
PEMELIHARAAN SARANA
UNIT K3
UNIT ANGGARAN
UNIT KEUANGAN
UNIT AKUNTASI
UNIT ADMINISTRASI 
KEPAGAWAIAN
UNIT PENGEMBANGAN 
SDM
UNIT PEMBINAAN 
KEROHANIAN
UNIT PEMASARAN DAN 
KERJASAMA
UNIT INFORMASI DAN 
PELAYANAN 
PELANGGAN
UNIT REKAM MEDIS
INSTALASI
BEDAH SENTRAL
PELAYANAN INTENSIF
HEMODIALISA
REHABILITASI MEDIS
RADIOLOGI
LABORATORIUM
GIZI
BANK DARAH
RAWAT JALAN
RAWAT INAP
GAWAT DARURAT
FARMASI
SMF/DEPT
STRUKTUR ORGANISASI RSI JEMURSARI
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Islam Jemursari
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Didalam Rumah Sakit Sistem Islam Jemursari secara fungsional maka struktur 
organisasi terdiri dari : 
1.   Direktur Umum yang langsung membawahi wakil direktur medis, wakil 
direktur keuangan dan umum, komite medis, komite mutu, komite etik dan 
hukum, komite keperawatan, rencana dan pengembangan, satuan pengawas 
internal, teknologi informasi, pelayanan dan skretaris. 
2. Wakil Direktur Medis membawahi bidang pelayanan medis, bidang 
keperawatan, bidang penunjang medis. Bidang pelayanan medis terdapat unit 
sarana dan prasarana pelayanan medis, unit sdm pelayanan medis, unit mutu 
pelayanan medis. Bidang keperawatan terdapat unit sarana dan prasarana 
keperawatan, unit sdm keperawatan, unit mutu pelayan keperawatan. Bidang 
penunjang medis terdapat unit sarana dan prasarana penunjang medis, unit sdm 
penunjang medis, unit mutu pelayanan penunjang medis. Didalam instalasi 
medis terdapat instalasi bedah sentral, instalasi radiologi, instalasi rawat jalan, 
instalasi pelayanan intensif, instalasi laboratorium, instalasi rawat inap, 
instalasi hemodialisa, instalasi gizi, instalasi gawat darurat, instalasi rehabilitasi 
medis, instalasi bank darah, instalasi farmasi. 
3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi terdapat bidang umum, 
bidang keuangan dan akutansi, bidang sumber daya manusia, bidang informasi 
dan kerjasama. Bidang umum terdapat unit kamtib, unit ambulance, unit 
pengadaan, unit logistik dan rumah tangga, instalasi pemeliharaan sarana, unit 
K3. Bidang keuangan dan akutansi terdapat unit anggaran, unit keuangan, unit 
akutansi. Bidang Sumber Daya Manusia terdapat unit administrasi 
kepegawaian, unit pengembangan SDM, unit pembinaan kerohanian. Bidang 
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informasi dan kerjasama terdapat unit pemasaran kerja sama, unit informasi 
dan pelayanan pelanggan, unit rekam medis. 
b) Struktur Organisasi Bagian Teknologi dan Sistem Informasi  
Bagian Teknologi dan Sistem Informasi (TSI) RSI Jemursari dipimpin 
oleh manajer unit kerja TSI yang membawahi dua bagian yaitu, bagian Hardware 
dan bagian Software. Bagian Teknologi dan Sistem Informasi (TSI) Rumah Sakit 
Jemursari memiliki struktur organisasi seperti di Gambar 4.2. Masing-masing 
bagian mempunyai koordinator dan staff. Setiap bagian mempunyai job 
description yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bagian Teknologi dan Sistem Informasi 
 
 
 
 
 
Direktur Utama
Prof. DR. Dr. Rochmad Romdoni, Sp.PD, Sp.JP (K)
Manager Unit Kerja Teknologi Informasi
Andik Jatmiko, ST
Koordinator Software
Megawati, S.Kom
Staf:
Meliza Istiana, S.Kom
Wasono Widiatmoko, S.Kom
Koordinator Hardware
Achmad Danny, S.Kom
Staf:
M. Arif. Rahman
M. Agus Syarifuddin
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Tabel 4.1 Job Description Struktur Organisasi Bagian Teknologi dan Sistem 
Informasi RSI Jemursari 
No Nama dan Jabatan Tanggung Jawab dan Tugas 
1 Andik Jatmiko ST 
(Kepala Bagian  
TI dan Sistem 
Informasi) 
a. Memberikan arahan, bimbingan dan motivasi 
kerja kepada semua staf 
b. Mendelegasikan tugas kepada bawahan dan 
memantau proses pelaksanaannya 
c. Monitoring dan evaluasi staf yang ada di 
bawahnya 
d. Memelihara sarana, prasarana komputer dan 
jaringan 
e. Mengusulkan pengadaan komputer, printer, 
jaringan dan lainnya 
f. Mengawasi penggunaan program SIM-RS 
g. Metaksanakan inventarisasi tentang kondisi 
seluruh perangkat yang ada. 
h. Metaksanakan pelatihan secara 
berkesinambungan terhadap operator program 
SIM-RS 
2 Megawati,S.Kom 
(Koordinator 
Sofwere) 
a. Memberikan arahan, bimbingan dan motivasi 
kerja kepada semua staf 
b. Mendelegasikan tugas kepada bawahan dan 
memantau proses pelaksanaannya 
c. Monitoring dan evaluasi staf yang ada di 
bawahnya 
d. Mengembangkan secara aktif kemampuan 
dalam pengembangan perangkat lunak 
e. Mengambil bagian dalam pengembangan dan 
integrasi perangkat lunak 
f. Backup atau memodifikasi aplikasi dan data 
Tabel 4.1 (Lanjutan) 
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No Nama dan Jabatan Tanggung Jawab dan Tugas 
yang terkait untuk menyediakan pemulihan 
kerusakan 
g. Membuat laporan rutin mengenai kegiatan 
kepada manajer IT 
3 Meliza Istiana, 
S.Kom 
(Staf bagian 
Sofwere) 
a. Mengambil bagian dalam pengembangan dan 
integrasi perangkat lunak 
b. Mengembangkan secara aktif kemampuan 
dalam pengembangan perangkat lunak 
c. Menerima permintaan user untuk masalah-
masalah yang harus diselesaikan 
d. Backup atau memodifikasi aplikasi dan data 
yang terkait untuk menyediakan pemulihan 
kerusakan 
e. Membuat laporan rutin mengenai kegiatan 
kepada koordinator software 
4 Wasono 
Widiatmoko,S.Kom 
(Staf Bagian 
Sofwere) 
a. Mengambil bagian dalam pengembangan dan 
integrasi perangkat lunak 
b. Mengembangkan secara aktif kemampuan 
dalam pengembangan perangkat lunak 
c. Menerima permintaan user untuk masalah-
masalah yang harus diselesaikan 
d. Backup atau memodifikasi aplikasi dan data 
yang terkait untuk menyediakan pemulihan 
kerusakan 
e. Membuat laporan rutin mengenai kegiatan 
kepada koordinator software 
5 Ahmad 
Danny,S.Kom 
(Koordinator 
a. Memberikan arahan, bimbingan dan motivasi 
kerja kepada semua staf 
b. Mendelegasikan tugas kepada bawahan dan 
memantau proses pelaksanaannya 
Tabel 4.1 (Lanjutan) 
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No Nama dan Jabatan Tanggung Jawab dan Tugas 
Hardwere) c. Monitoring dan evaluasi staf yang ada di 
bawahnya 
d. Mengembangkan secara aktif kemampuan 
dalam pengembangan perangkat keras 
e. Mengambil bagian dalam pengembangan 
dalam pendukung berjalannya sistem informasi 
Rumah Sakit 
f. Membuat laporan rutin mengenai kegiatan 
kepada manajer IT 
6 M.Arif 
Rahman,S.Kom 
(Staf Bagian 
Hardwere) 
a. Mengembangkan secara aktif kemampuan 
dalam pengembangan perangkat keras dan 
jaringan 
b. Mengambil bagian dalam pengembangan 
dalam pendukung berjalannya sistem informasi 
Rumah Sakit 
c. Menerima permintaan user untuk masalah-
masalah yang harus diselesaikan 
d. Maintenance LAN dan Koneksi Internet 
e. Membuat laporan rutin mengenai kegiatan 
kepada koordinator hardware 
7 M. Agus Sriffudin 
(Staf Bagian 
Hardwere) 
a. Menerima, memprioritaskan dan 
menyelesaikan permintaan bantuan IT 
b. Instalasi, perawatan dan penyediaan dukungan 
harian baik untuk hardware & software 
Windows, 
c. Maintenance LAN dan Koneksi Internet 
d. Membuat laporan rutin mengenai kegiatan 
kepada koordinator hardware 
 
4) Gambaran Umum Bagian Teknologi dan Sistem Informasi RSI Jemursari 
Tabel 4.1 (Lanjutan) 
Tabel 4.1 (Lanjutan) 
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Bagian Teknologi dan Sistem Informasi RSI Jemursari merupakan salah 
satu bagian dari Rumah Sakit Islam Jemursari yang berfungsi sebagai pengelola 
SIMRS RSI Jemursari. Selain mengelola SIMRS, bagian Teknologi dan Sistem 
Informasi juga bertugas mengelola perangkat TI dan SI pendukung agar SIMRS 
dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan sehingga informasi yang dihasilkan 
oleh SIMRS dapat terus membantu dan mendukung proses bisnis RSI Jemursari. 
5) Gambaran Proses Bisnis Bagian Teknologi dan Sistem Informasi RSI Jemursari 
Bagian Teknologi dan Sistem Informasi RSI Jemursari melakukan rapat 
tahunan pada akhir tahun bersama bagian-bagian lain untuk membahas kebutuhan 
teknologi dan sistem informasi pada tiap-tiap bagian RSI Jemursari untuk 
kedepannya. Hasil dari rapat tersebut, dibawa ke rapat dengan jajaran direksi 
untuk menentukan prioritas pemenuhan kebutuhan teknologi dan sistem 
informasi. Pengadaan kebutuhan teknologi dan sistem informasi dilaksanakan 
sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. 
SIMRS RSI Jemursari diperbaiki jika ada masalah yang dilaporkan 
pengguna atau jika sudah masuk jadwal maintenance. Tiap bagian dapat 
menyampaikan masalah dan keluhan terhadap SIMRS ke Bagian Teknologi dan 
Sistem Informasi RSI Jemursari dengan menggunakan aplikasi helpdesk yang 
sudah ada di dalam SIMRS RSI Jemursari. Masalah dan keluhan yang masuk di 
helpdesk akan ditindaklanjuti oleh Kepala Bagian Teknologi dan Sistem Informasi 
RSI Jemursari sesuai dengan permasalahan. Apabila permasalahan tersebut 
dikatakan besar dan membutuhkan bagian lain untuk menyelesaikan masalah atau 
membutuhkan persetujuan dari direktur maka akan akan diadakan rapat dengan 
pihak terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.  
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Evaluasi SIMRS RSI Jemursari dilakukan setiap satu bulan sekali dengan 
mempertimbangkan kinerja sistem informasi dan masukan dari pihak internal dan 
external. Evaluasi SIM RSI Jemursari menghasilkan Laporan Bulanan TSI yang 
diserahkan ke jajaran direksi. Proses-proses tersebut dapat dilihat seperti pada 
Gambar 4.3 
Proses Bisnis Bagian Teknologi dan Sistem Informasi RSI Jemursari
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Gambar 4.3 Alur Bisnis Bagian Teknologi dan Sistem Informasi RSI Jemursari 
 
4.1.2. Menentukan Ruang Lingkup Audit Sistem Informasi 
Berdasarkan hasil wawancara dan identifikasi proses bisnis pada bagian 
Teknologi dan Sistem Informasi RSI Jemursari yang dapat dilihat pada Lampiran 
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1 dapat disimpulkan bahwa masalah yang terjadi saat ini di bagian Teknologi dan 
Sistem Informasi RSI Jemursari adalah sebagai berikut : 
1. Semua kebijakan TI yang dibuat manajemen RSI Jemursari belum bisa 
diterapkan. Hal ini dapat menyebabkan data yang diinputkan tidak sesuai 
dengan kebutuhan sehingga informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi 
Manajamen Rumah Sakit RSI Jemursari tidak akurat. 
2. Produktivitas karyawan yang tidak meningkat sesuai harapan manajemen 
seiring dengan diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit RSI 
Jemursari. Banyak karyawan yang belum mau menggunakan Sistem Informasi 
Manajemen Rumah Sakit RSI Jemursari 
Berdasarkan masalah yang terjadi pada bagian Teknologi dan Sistem 
Informasi maka ditentukan perspektif yang digunakan adalah perspektif proses 
bisnis internal. 
4.1.3. Menentukan Tujuan Audit Sistem Informasi 
Berdasarkan ruang lingkup audit sistem informasi yang telah ditentukan 
yaitu perspektif proses bisnis internal maka ditentukan tujuan bisnis dari 
perspektif proses bisnis internal. Tujuan bisnis yang berkaitan dengan  audit 
sistem informasi manajemen rumah sakit berdasarkan COBIT 4.1 di RSI 
Jemursari dapat dilihat pada Tabel 4.2 
 
 
Tabel 4.2 Tujuan Bisnis pada audit sistem informasi manajemen rumah sakit 
berdasarkan COBIT 4.1 di RSI Jemursari 
Perpektif Tujuan Bisnis 
Proses Bisnis Internal Penurunan Biaya Operasi 
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Perpektif Tujuan Bisnis 
Penyediaan kepatutan terhadap 
hukum eksternal, regulasi dan 
kontrak 
Penyediaan kepatutan terhadap 
kebijakan internal 
Pengelolaan perubahan bisnis 
Peningkatan dan pengelolaan 
produktivitas operasional dan staf 
 
 
4.1.4. Mengidentifikasikan Proses TI 
Berdasarkan tujuan bisnis yang telah ditentukan berdasarkan perspektif 
proses bisnis internal, maka dapat ditentukan tujuan TI dan proses TI. Tujuan TI 
dan proses TI yang berkaitan dengan audit sistem informasi manajemen rumah 
sakit berdasarkan COBIT 4.1 pada RSI Jemursari dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan 
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2.  
Tabel 4.3. Identifikasi Proses TI 
Tujuan Bisnis Tujuan TI Proses TI 
Penurunan biaya 
proses 
Perolehan dan pemeliharaan 
sistem aplikasi yang standar 
dan terintegrasi 
PO3 Mendefinisikan 
arsitektur informasi 
AI2 Memperoleh dan 
memelihara 
perangkat lunak 
aplikasi 
AI5 Memenuhi sumber 
daya sistem 
informasi 
Perolehan dan pemeliharaan 
infrastuktur TI yang standar 
dan terintegrasi 
AI3 Memperoleh dan 
memelihara 
infrastrutur 
teknologi 
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Tujuan Bisnis Tujuan TI Proses TI 
AI5 Memenuhi sumber 
daya sistem 
informasi 
Jaminan akan penggunaan 
dan kinerja dari aplikasi 
serta solusi teknologi yang 
sesuai 
PO6 Mengkomunikasikan 
tujuan dan arahan 
manajemen 
AI4 Memungkinkan 
operasional dan 
penggunaan 
AI7 Instalasi dan 
akreditasi solusi 
beserta 
perubahannya 
 
4.1.5. Membuat Engagement Letter 
Pada audit sistem informasi manajemen rumah sakit berdasarkan COBIT 
4.1 pada RSI Jemursari dibuatkan surat perjanjian atau Engagement Letter antara 
auditor dan auditee. Di dalam Engagement Letter terdapat tujuan, ruang lingkup, 
perspektif, tujuan bisnis, tujuan TI, proses TI, tahapan audit, jadwal kegiatan, 
biodata auditor, wewenang dan tanggun jawab auditor maupun auditee, dan tanda 
tangan kedua belah pihak sebagai simbol persetujuan. Engagement Letter dapat 
dilihat pada Lampiran 3. 
4.2. Tahap Persiapan Audit Sistem Informasi 
4.2.1. Penyusunan Audit Working Plan 
Penyusunan audit working plan dilakukan untuk merencanakan dan 
mengawasi audit sistem  informasi. Pelaksanaan audit sistem informasi 
manajemen rumah sakit berdasarkan COBIT 4.1 pada Rumah Sakit Islam 
Tabel 4.3 (Lanjutan) 
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Jemursari dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang dapat dilihat pada 
Tabel 4.3 
Tabel 4.3 Jadwal Pelaksanaan Audit Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 
 
NO 
 
Pekerjaan 
Bulan 
Maret April Mei 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Melakukan identifikasi proses bisnis 
dan TI. 
            
Menentukan ruang lingkup audit 
sistem informasi 
            
Menentukan tujuan audit sistem 
informasi 
            
Mengidentifikasi proses TI             
Membuat enggament letter             
2 Menyusun Working Plan             
Membuat Pernyataan             
Membuat Pertanyaan             
Melakukan Pembobotan             
3 Pemeriksaan data dan bukti             
Wawancara dan Observasi             
Melakukan uji kematangan             
Menyusun temuan dan rekomendasi             
4 Meminta tanggapan auditee             
Penyusunan laporan audit sistem 
informasi 
            
Pelaporan hasil audit sistem 
informasi 
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4.2.2. Membuat Pernyataan 
Pernyataan dibuat berdasarkan proses TI dari standar COBIT 4.1 yang 
telah didapat dari pemetaan tujuan TI, tujuan bisnis, dan perspektif BSC. Setiap 
proses TI mempunyai enam level kedewasaan, yaitu Level 0, Level 1, Level 2, 
Level 3, Level 4, dan Level 5. Pernyataan yang telah dibuat dapat dilihat pada 
Lampiran 5. 
4.2.3. Membuat Pertanyaan 
Pertanyaan dibuat dari hasil pemilahan pernyataan berdasarkan proses TI 
untuk membuat fokus wawancara. Fokus dari wawancara dibuat untuk mengacu 
pada perspektif proses bisnis internal. Pertanyaan dibuat untuk mendukung 
auditor saat melakukan wawancara.  Pertanyaan dapat dilihat pada Lampiran 6. 
4.2.4. Membuat Pembobotan 
Pembobotan diberikan kepada tiap pernyataan. Pembobotan disesuaikan 
seberapa besar risiko yang terjadi untuk organisasi dan juga disesuaikan dengan 
fokus audit yang digunakan. Jika ada indikasi risiko berpengaruh besar pada 
perusahaan maka diberikan bobot satu. Apabla diindikasikan tidak berisiko 
sedikitpun untuk perusahaan maka nilai dari pembobotan adalah nol. Pembobotan 
dapat dilihat pada Lampiran 7. 
 
4.3. Tahap Pelaksanaan Audit Sistem Informasi 
4.3.1. Pemeriksaan Data dan Bukti 
Pemeriksaan data dan bukti dihasilkan saat wawancara dan observasi pada 
Bagian Teknologi dan Sistem Informasi RSI Jemursari. Data dan Bukti digunakan 
sebagai bahan pendukung hasil wawancara. Data dan Bukti yang dikumpulan 
 
 
55 
 
harus data real  dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan Bukti dapat dilihat 
pada Lampiran 11. 
4.3.2. Wawancara dan Observasi 
Pertanyaan yang telah dibuat saat tahap persiapan audit sistem informasi 
digunakan saat wawancara ini. Auditor telah menentukan pihak mana saja yang 
akan diwawancarai dan diminta bukti melalui tabel RACI yang dapat dilihat pada 
lampiran 4.  
Untuk hasil wawancara dapat dilihat pada Lampiran 8. Disamping 
wawancara auditor juga melakukan observasi ke tempat studi kasus, yaitu : 
Bagian Teknologi dan Sistem Informasi Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya 
serta bagian-bagian lain di RSI Jemursari. Auditee di audit sistem informasi 
manajemen rumah sakit pada RSI Jemursari Surabaya adalah: Manajer Unit 
Kepala TSI, Bagian Software TSI, dan Bagian Hardware TSI. 
4.3.3. Melakukan Uji Kematangan 
Berdasarkan analisa dari pengumpulan bukti dan wawancara dengan 
auditee, maka diperoleh hasil uji kepatutan dari tingkat kematangan untuk 
masing-masing tujuan bisnis. Adapun tingkat kematangan tersebut diperoleh dari 
masing-masing analisa yang dapat dilihat pada Lampiran 9. Adapun hasil 
perhitungan nilai maturity level pada tujuan TI dan tujuan bisnis sebagai berikut : 
a. Hasil maturity level pada tujuan bisnis 11 
Pada Tabel 4.4. tercantum tujuan TI 7 yaitu : Perolehan dan pemeliharaan 
sistem aplikasi yang standard dan terintegrasi. Tujuan TI 7 memperoleh 
nilai rata-rata maturity level 3.60 yaitu: Defined, kemudian digambarkan dengan 
jaring laba-laba pada Gambar 4.4. 
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 RSI Jemursari telah melakukan kegiatan TI sesuai dengan pedoman 
COBIT sebagai berikut : 
1. Melakukan perencanaan infrastruktur teknologi. 
2. Infrastruktur teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan bisnis. 
3. Adaya proses untuk merancang aplikasi. 
4. Adanya proses untuk memperbaiki aplikasi. 
5. Kebutuhan sumberdaya informasi telah direncanakan. 
6. Telah dilakukan pengadaan sumberdaya informasi. 
Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Dalam menganalisa kebutuhan infrastruktur teknologi, RSI Jemursari belum 
menggunakan metode. 
2. Belum ada pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan untuk infrastruktur 
teknologi. 
3. Dalam menentukan hasil analisa permasalahan, RSI Jemursari hanya melihat 
dari laporan permasalahan dari pengguna. 
4. Belum ada metode atau teknik dalam proses merancang aplikasi. 
5. Belum ada prosedur tentang pengambilan keputusan dalam proyek.  
Tabel 4.4. Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 7 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Perolehan dan 
pemeliharaan sistem 
aplikasi yang standar dan 
PO3 Mendefinisikan arsitektur 
informasi 4.22 
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Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
terintegrasi AI2 Memperoleh dan memelihara 
perangkat lunak aplikasi 2.57 
AI5 Memenuhi sumber daya 
sistem informasi 4 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 7 3.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada Tabel 4.5. tercantum tujuan TI 8 yaitu : Perolehan dan pemeliharaan 
sistem aplikasi yang standar dan terintegrasi. Tujuan TI 8 memperoleh 
nilai rata-rata maturity level 4.05 yaitu: Managed and Measureable, kemudian 
digambarkan dengan jaring laba-laba pada Gambar 4.5. 
 RSI Jemursari telah melakukan kegiatan TI sesuai dengan pedoman 
COBIT sebagai berikut : 
1. Merawat infrastruktur TI yang ada. 
2. Manajemen telah merencanakan proses pengadaan infrastruktur TI. 
Gambar 4.4. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 7 
Tabel 4.4 (Lanjutan) 
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3. Ada prosedur dan kebijakan tentang proses pengadaan dan perawatan 
infrastruktur TI. 
Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Prosedur dan Kebijakan untuk pengadaan dan perawatan infrastruktur TI belum 
terdokumentasikan sehingga masih ada staff TI yang belum jelas ataupun 
belum mengetahui tentang prosedur dan kebijakan tentang pengadaan dan 
perawatan infrastruktur TI. 
2. Dalam perancanaan infrastruktur TI belum tercantumnya dana, sumber daya 
yang dibutuhkan, dan penanggungjawab. 
3. Pada perencanaan penjadwalan perawatan TI hanya berupa jadwal pelaksanaan 
perawatan TI. 
Tabel 4.5 Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 8 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Perolehan dan 
pemeliharaan infrastuktur 
TI yang standar dan 
terintegrasi 
AI3 Memperoleh dan memelihara 
infrastrutur teknologi 4.1 
AI5 Memenuhi sumber daya 
sistem informasi 4.0 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 8 4.05 
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Pada Tabel 4.6. tercantum tujuan TI 13 yaitu : Jaminan akan penggunaan 
dan kinerja dari aplikasi serta solusi teknologi yang sesuai. Tujuan TI 13 
memperoleh nilai rata-rata maturity level 3.51 yaitu: Defined, kemudian 
digambarkan dengan jaring laba-laba pada Gambar 4.6. 
RSI Jemursari telah melakukan kegiatan TI sesuai dengan pedoman 
COBIT sebagai berikut : 
1. RSI Jemursari telah melakukan mengembangkan prosedur, kebijakan, dan 
perencanaan TI. 
2. RSI Jemursari telah membuat dan mengembangkan kerangka kerja prosedur, 
kebijakan, dan perencanaan TI. 
3. Telah melakukan instalasi TI sesuai prosedur dan kebijakan yang ada. 
4. Telah melakukan pengujian terhadap proyek TI yang telah diserahkan oleh 
vendor. 
5. RSI Jemursari telah melakukan pelatihan kepada pengguna untuk 
meningkatkan pemahaman penggunaan sistem dan kinerja personil. 
3.94
3.96
3.98
4
4.02
4.04
4.06
4.08
4.1
AI3
AI5
Gambar 4.5. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 8 
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6. RSI Jemursari telah melakukan telah melakukan dokumentasi terhadap 
pengguna, buku manual TI, dan pelatihan yang diadakan. 
7. RSI Jemursari telah melakukan pengembangan terhadap dokumentasi 
pengguna, buku manual TI, dan pelatihan yang diadakan. 
8. RSI Jemursari telah mempunyai sistem untuk pengguna melaporkan 
permasalahan sistem. 
Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Dalam mengembangkan prosedur, kebijakan, dan perencanaan TI belum 
terdapat kerangka kerja yang jelas. 
2. Proses kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan belum dilaksanaan secara 
konsisten. 
2. Dalam melakukan pengujian terhadap proyek TI yang telah diserahkan oleh 
vendor belum menggunakan metode pengujian. 
3. Bagian TSI belum mementingkan terhadap aspek keamanan sistem informasi 
manajemen rumah sakit. 
4. Pengguna sistem informasi manajemen rumah sakit RSI Jemursari belum 
menyadari akan pentingnya tentang aspek keamanan sistem. 
5. Masih banyak pengguna yang belum mematuhi prosedur dan kebijakan TI yang 
telah dibuat. 
6. Belum adanya pengukuran tentang hasil pelatihan yang diadakan yang dapat 
memberikan nilai. 
 
 
61 
 
7. Belum adanya pelatihan tentang keamanan sistem yang diberikan kepada staff 
TSI untuk  meningkatkan keamanan sistem yang digunakan. 
Tabel 4.6 Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 13 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Jaminan akan penggunaan 
dan kinerja dari aplikasi 
serta solusi teknologi yang 
sesuai 
PO6 Mengkomunikasikan tujuan 
dan arahan manajemen 3.38 
AI4 Memungkinkan operasional 
dan penggunaan 3.45 
AI7 Instalasi dan akreditasi solusi 
beserta perubahannya 2.97 
DS7 Mendidik dan melatih 
pengguna 4.33 
DS8 Mengelola service desk dan 
insiden 3.44 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 13 3.51 
 
 
 
Pada Tabel 4.7. tercantum tujuan TI 15 yaitu : Pengoptimalisasian 
infrastruktur, sumber daya dan kemampuan TI. Tujuan TI 15 memperoleh nilai 
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Gambar 4.6. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 13 
 
 
62 
 
rata-rata maturity level 3.89 yaitu: Defined, kemudian digambarkan dengan jaring 
laba-laba pada Gambar 4.7. 
RSI Jemursari telah melakukan kegiatan TI sesuai dengan pedoman 
COBIT sebagai berikut : 
1. Melakukan perencanaan infrastruktur teknologi. 
2. Infrastruktur teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan bisnis. 
3. Merawat infrastruktur TI yang ada. 
4. Manajemen telah merencanakan proses pengadaan infrastruktur TI. 
5. RSI Jemursari telah melakukan perencanaan kinerja TI. 
6. RSI Jemursari telah melakukan pelatihan kepada pengguna untuk 
meningkatkan pemahaman penggunaan sistem dan kinerja personil. 
7. RSI Jemursari telah melakukan telah melakukan dokumentasi terhadap 
pengguna, buku manual TI, dan pelatihan yang diadakan. 
8. Semua aset TI telah dikelola secara sentralisasi yaitu Bagian TSI. 
9. Telah dilakukan penjadwalan perawatan TI yang dibuat oleh manajemen. 
Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Dalam mengembangkan prosedur, kebijakan, dan perencanaan TI belum 
terdapat kerangka kerja yang jelas. 
2. Dalam melakukan pengujian terhadap proyek TI yang telah diserahkan oleh 
vendor belum menggunakan metode pengujian. 
3. Bagian TSI belum mementingkan terhadap aspek keamanan sistem informasi 
manajemen rumah sakit. 
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4. Belum terdapat sistem yang dapat menampilkan kinerja sistem infomrasi 
manajemen rumah sakit secara real time sehingga manajer dapat mengontrol 
setiap saat. 
5. Belum pernah dilakukan penilaian terhadap solusi TI yang dibuat. 
6. Belum adanya penghargaan bagi karyawan yang telah memenuhi kapasitas TI. 
7. Belum adanya pelatihan tentang keamanan TI yang diberikan kepada staff TI. 
8. Masih kurangnya kesadaran keamanan bagi pengguna sistem. 
Tabel 4.7.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 15 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Pengoptimasian 
infrastruktur, sumber daya 
dan kemampuan TI. 
PO3 Menenukan arahan teknologi 4.22 
AI3 Memperoleh dan memelihara 
infrastrutur teknologi 4.10 
DS3 Mengelola kinerja dan 
kapasitas 3.12 
DS7 Mendidik dan melatih 
pengguna 4.33 
DS9 Mengelola konfigurasi 3.66 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 15 3.89 
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Pada Tabel 4.8. tercantum tujuan TI 24 yaitu : Peningkatan terhadap 
efisiensi biaya TI dan kontribusinya terhadap keuntungan. Tujuan TI 24 
memperoleh nilai rata-rata maturity level 3.39 yaitu: Defined, kemudian 
digambarkan dengan jaring laba-laba pada Gambar 4.8. 
RSI Jemursari telah melakukan kegiatan TI sesuai dengan pedoman 
COBIT sebagai berikut : 
1. Manajemen TSI telah mendokumentasikan inventaris dan penganggaran biaya 
TI. 
2. Adanya penanggungjawab setiap kegiatan inventaris TI. 
3. Adanya analisa risiko terhadap pemilihan investasi TI yang akan dilakukan. 
4. Adanya pengidentifikasian masalah terkait keuangan TI. 
5. Pemasok sumberdaya TI telah tersentralisasi yaitu pada bagian TSI. 
Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
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Gambar 4.7. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 15
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1. Belum ada metode untuk mengembangkan anggaran TI. 
2. Belum ada pelatihan kepada staff terkait investasi TI. 
3. Hasil analisa biaya langsung dari proses operasional hanya mencamtukan total 
tanpa adanya perincian. 
4. Keputusan terkait investasi TI berada di bawah bagian Keuangan. 
5. Proses-proses untk pengadaan sumberdaya SI belum didokumentasikan dan 
belum ada prosedur tertulis untuk tata cara pengadaan sumberdaya sistem 
informasi. 
6. Pemantauan yang dilakukan hanya dengan mengecheck laporan TI setiap 
bulannya. 
7. Belum ada bagian khusus yang bertanggungjawab dalam mengelola biaya TI. 
Tabel 4.8.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 24 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Peningkatan terhadap 
efisiensi biaya TI dan 
kontribusinya terhadap 
keuntungan bisnis. 
PO5 Mengelola investasi sistem 
informasi 2.98 
AI5 Memungkinkan operasional 
dan penggunaan 4.00 
DS6 Mengidentifikasi dan 
mengalokasikan biaya 3.19 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 24 3.39 
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Hasil rata-rata nilai maturity level tujuan-tujuan TI tersebut mengacu pada 
Tujuan bisnis 11, yaitu: Penurunan biaya proses. Tujuan 
bisnis 11 memperoleh nilai rata-rata 3.39 yaitu defined, artinya 
prosedur telah distandarisasi, didokumentasikan, serta dikomunikasikan melalui 
pelatihan yang memadai. Namun tidak ada  kewajiban  untuk  mengikuti  standar 
dan penyimpangan seringkali tidak diperhatikan. Prosedur tidak terlalu berkualitas 
namun hanya sekedar formalisasi dari kegiatan sehari-hari. Pada Tabel 4.9. 
memperlihatkan hasil nilai rata-rata maturity level pada Tujuan Bisnis 11, 
kemudian digambarkan dengan jaring laba-laba pada Gambar 4.9.  
Tabel 4.9.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan Bisnis 11 
Tujuan Bisnis Tujuan TI Nilai 
Maturity 
level 
Penurunan biaya proses 7 Perolehan dan pemeliharaan 
sistem aplikasi yang standar 
dan terintegrasi 
3.6 
8 Perolehan dan pemeliharaan 
infrastuktur TI yang standar 
dan terintegrasi 
4.05 
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Gambar 4.8. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 24 
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Tujuan Bisnis Tujuan TI Nilai 
Maturity 
level 
13 Jaminan akan penggunaan dan 
kinerja dari aplikasi serta 
solusi teknologi yang sesuai 
3.51 
15 Pengoptimasian infrastruktur, 
sumber daya dan kemampuan 
TI. 
3.89 
24 Peningkatan terhadap efisiensi 
biaya TI dan kontribusinya 
terhadap keuntungan bisnis. 
3.39 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan Bisnis 11 3.39 
 
 
b. Hasil maturity level pada tujuan bisnis 12 
Tujuan TI 2 yaitu : Respon terhadap kebutuhan tata kelola yang sesuai 
dengan arahan direksi. Pada Tabel 4.10. Tujuan TI 2 memperoleh 
nilai rata-rata maturity level 3.87 yaitu: Defined, kemudian digambarkan dengan 
jaring laba-laba pada Gambar 4.10. 
 RSI Jemursari melakukan kegiatan TI sesuai COBIT sebagai berikut : 
1.  Perencanaan strategis TI diterapkan pada keseluruhan proses bisnis. 
3
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Gambar 4.9. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan Bisnis 11 
Tabel 4.9 (Lanjutan) 
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2. Perencanaan strategis TI didokumentasi dan dikembangkan secara bertahap. 
3. Adanya struktur organisasi, peran dan tanggungjawab yang jelas dalam bagian 
TSI. 
4. Dalam pengelolaan proyek telah terdefinisikan tanggungjawab dan penjadwalan 
proyek. 
5. Manajemen memantau kinerja  proyek TI secara berkala. 
6. Kinerja sistem informasi telah diawasi. 
7. RSI Jemursari menaati dan melaksanakan peraturan yang ditetapkan 
pemerintah yaitu PMK tentang Sistem Informasi Manjamen Rumah Sakit. 
Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Perencanaan Strategis TI yang dibuat organisasi hanya jangka panjang yaitu 
satu tahun sekali. 
2. Risiko yang dibuat dari keputusan strategis TI masih diidentifikasikan dari 
proyek-proyek yang terdahulu. 
3. Masih ada akuisisi produk dan teknologi yang molor dari jadwal yang 
ditentukan bahkan ada yang gagal karena kurang sinkronnya strategi keuangan 
perusahaan dengan strategi keuangan TI. 
4. Belum ada pelatihan yang diadakan untuk staff proyek tentang teknologi yang 
ingin dibangun oleh organisasi. 
5. Belum ada struktur organisasi dalam pengelolaan proyek. 
6. Belum ada pengembangan dalam pengelolaan proyek. 
7. Belum ada metode yang digunakan dalam mengelola proyek. 
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8. Belum adanya prosedur tentan pemantauan kinerja sistem informasi membuat 
proses pemantauan tidak konsisten. 
9. Pengukuran kinerja TI tidak dilakukan konsisten. 
10. Standar penilaian yang dipakai belum dapat memberikan hasil berupa nilai. 
11. Masih ada staff yang belum mengetahui peraturan karena masih ada peraturan 
yang belum didokumentasikan maupun dikomunikasikan. 
Tabel 4.10.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 2 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Respon terhadap 
kebutuhan tata kelola yang 
sesuai dengan arahan 
direksi 
PO1 Mendefinisikan rencana 
strategis sistem informasi 4.6 
PO4 Mendefinisikan proses sistem 
informasi, organisasi dan 
keterhubungannya 
4.57 
PO10 Mengelola proyek 2.88 
ME1 Mengawasi dan mengevaluasi 
kinerja sistem informasi 2.75 
ME3 Memastikan pemenuhan 
terhadap kebutuhan eksternal 4.57 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 2 3.87 
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Gambar 4.10. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 2 
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Tujuan TI 19 yaitu : Jaminan bahwa informasi yang kritis dan rahasia 
disembunyikan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Pada Tabel 4.11. 
Tujuan TI 19 memperoleh nilai rata-rata maturity level 2.84 yaitu: Repeatable but 
Intuitif,  kemudian digambarkan dengan jaring laba-laba pada Gambar 4.11. 
 RSI Jemursari melakukan kegiatan TI sesuai COBIT sebagai berikut : 
1. RSI Jemursari telah melakukan proses kepatuhan terhadap prosedur dan 
kebijakan yang ada. 
2. RSI Jemursasri telah melakukan mengembangkan prosedur, kebijakan, dan 
perencanaan TI. 
3.  RSI Jemursari melakukan pemantuan kepatuhan terhadap  prosedur dan 
kebijakan TI. 
4. Terdapat autentikasi dan otorisasi yang telah dibakukan. 
5. Telah terdapat prosedur backup data. 
6. Pengelolaan fasilitas TI didasarkan pada prosedur TI yang ada. 
7. Telah terdapat pembatasan terhadap hak akses yang ada. 
Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Dalam mengembangkan prosedur, kebijakan, dan perencanaan TI belum 
terdapat kerangka kerja yang jelas. 
2. Keamanan TI yang digunakan perusahaan saat ini hanyalah password. 
3. Belum ada pelatihan mengenai keamanan TI kepada staff TSI. 
4. Masih rendahnya kesadaran pengguna akan keamanan TI. 
5. Belum adanya pelatihan tentang manajemen data di bagian TSI. 
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6. Belum adanya prosedur tentang restore data. 
7. Belum adanya prosedur tentang pembuangan aset data. 
8. Kebutuhan untuk perlindungan sumberdaya komputer masih mendapatkan 
perhatian kecil karena belum ada kejadian hilang atau rusak secara sengaja 
maupun tidak. 
9. Belum ada standar untuk dijadikan pedoman pengaman fisik. 
10. Tidak semua pengunjung dikawal ketat oleh petugas keamanan. 
Tabel 4.11.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 19 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Jaminan bahwa informasi 
yang kritis dan rahasia 
disembunyikan dari pihak-
pihak yang tidak 
berkepentingan. 
Jaminan bahwa informasi 
yang kritis dan rahasia 
disembunyikan dari pihak-
pihak yang tidak 
berkepentingan. 
PO6 Mengkomunikasikan tujuan 
dan arahan manajemen 3.38 
DS5 Memastikan keamanan sistem 1.59 
DS11 Mengelola data 3.48 
DS12 Mengelola lingkungan fisik 
2.91 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 19 2.84 
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Tujuan TI 20 yaitu : Kepastian bahwa transaksi bisnis secara otomatis dan 
pertukaran informasi dapat dipercaya. Pada Tabel 4.12. Tujuan TI 20 memperoleh 
nilai rata-rata maturity level 2.65 yaitu: Repeatable but Intuitif, kemudian 
digambarkan dengan jaring laba-laba pada Gambar 4.12. 
 RSI Jemursari melakukan kegiatan TI sesuai COBIT sebagai berikut : 
1. RSI Jemursari telah melakukan proses kepatuhan terhadap prosedur dan 
kebijakan yang ada. 
2. RSI Jemursasri telah melakukan mengembangkan prosedur, kebijakan, dan 
perencanaan TI. 
3.  RSI Jemursari melakukan pemantuan kepatuhan terhadap  prosedur dan 
kebijakan TI. 
4. Adanya pengujian terhadap proyek-proyek TI. 
5. Instalasi TI terintegrasi dengan siklus hidup sistem. 
6. Terdapat autentikasi dan otorisasi yang telah dibakukan. 
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Gambar 4.11. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 19 
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Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Dalam mengembangkan prosedur, kebijakan, dan perencanaan TI belum 
terdapat kerangka kerja yang jelas. 
2. Belum diberlakukannya metodologi untuk proses pengujian perangkat lunak 
yang selesai dikerjakan oleh vendor. 
3. Evaluasi terhadap perkembangan penerapan sistem baru hanya dilihat dari 
aspek penyelesaian permasalahan user. 
4. Masih ditemukan kejadian berupa sistem baru yang diterapkan mempengaruhi 
kualitas sistem yang ada. 
5. Keamanan TI yang digunakan perusahaan saat ini hanyalah password. 
6. Belum ada pelatihan mengenai keamanan TI kepada staff TSI. 
7. Masih rendahnya kesadaran pengguna akan keamanan TI. 
Tabel 4.12.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 20 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Kepastian bahwa transaksi 
bisnis secara otomatis dan 
pertukaran informasi dapat 
dipercaya 
 
PO6 Mengkomunikasikan tujuan 
dan arahan manajemen 3.38 
AI7 Instalasi dan akreditasi solusi 
beserta perubahannya 2.97 
DS5 Memastikan keamanan sistem 
1.59 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 20 2.65 
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Tujuan TI 21 yaitu : Jaminan bahwa layanan dan infrastruktur TI dapat 
sepatutnya mengatasi dan memulihkan kegagalan karena eror, serangan yang 
disengaja maupun bencana alam. Pada Tabel 4.13. Tujuan TI 21 memperoleh nilai 
rata-rata maturity level 3.25 yaitu: Defined,  kemudian digambarkan dengan jaring 
laba-laba pada Gambar 4.13. 
 RSI Jemursari melakukan kegiatan TI sesuai COBIT sebagai berikut : 
1. RSI Jemursari telah melakukan proses kepatuhan terhadap prosedur dan 
kebijakan yang ada. 
2. RSI Jemursasri telah melakukan mengembangkan prosedur, kebijakan, dan 
perencanaan TI. 
3. RSI Jemursari melakukan pemantuan kepatuhan terhadap  prosedur dan 
kebijakan TI. 
4. Adanya pengujian terhadap proyek-proyek TI. 
5. Instalasi TI terintegrasi dengan siklus hidup sistem. 
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Gambar 4.12. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 20 
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6. Terdapat tanggung jawab untuk pemeliharaan terhadap keberlangsungan 
layanan. 
7. Terdapat autentikasi dan otorisasi yang telah dibakukan. 
8. Pengelolaan fasilitas TI didasarkan pada prosedur TI yang ada. 
9. Telah terdapat pembatasan terhadap hak akses yang ada. 
10. Terdapat laporan mengenai operasional TI. 
11. Terdapat perjanjian formal antara manajemen dengan pemasok. 
12. Terdapat pihak yang bertanggungjawab untuk memantau keefektifan 
pengendalian internal. 
Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Dalam mengembangkan prosedur, kebijakan, dan perencanaan TI belum 
terdapat kerangka kerja yang jelas. 
2. Belum diberlakukannya metodologi untuk proses pengujian perangkat lunak 
yang selesai dikerjakan oleh vendor. 
3. Evaluasi terhadap perkembangan penerapan sistem baru hanya dilihat dari 
aspek penyelesaian permasalahan user. 
4. Standar untuk menjamin keberlangsungan sistem masih berupa respon time 
yang diberikan bagian TSI ke user. 
5. Uji coba sistem tidak dilakukan secara periodik. 
6. Keamanan TI yang digunakan perusahaan saat ini hanyalah password. 
7. Belum ada pelatihan mengenai keamanan TI kepada staff TSI. 
8. Masih rendahnya kesadaran pengguna akan keamanan TI. 
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9. Kebutuhan untuk perlindungan sumberdaya komputer masih mendapatkan 
perhatian kecil karena belum ada kejadian hilang atau rusak secara sengaja 
maupun tidak. 
10. Belum ada standar untuk dijadikan pedoman pengaman fisik. 
11. Tidak semua pengunjung dikawal ketat oleh petugas keamanan. 
12. Belum ada alat untuk pembatasan hak pengguna. 
13. Belum ada pengembangan kebijakan dan prosedur terkait pelaporan 
pengendalian internal TI. 
Tabel 4.13.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 21 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Jaminan bahwa layanan 
dan infrastruktur TI dapat 
sepatutnya mengatasi dan 
memulihkan kegagalan 
karena eror, serangan yang 
disengaja maupun bencana 
alam. 
PO6 Mengkomunikasikan tujuan 
dan arahan manajemen 3.38 
AI7 Instalasi dan akreditasi solusi 
beserta perubahannya 2.97 
DS4 Memastikan layanan yang 
berkelanjutan 3.91 
DS5 Memastikan keamanan sistem 1.59 
DS12 Mengelola lingkungan fisik 2.91 
DS13 Mengelola operasi 4.4 
ME2 Mengawasi dan mengevaluasi 
kontrol internal 3.59 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 21 3.25 
 
 
 
77 
 
 
 
Tujuan TI 22 yaitu : Kepastian akan minimnya dampak bisnis dalam 
kejadian gangguan layanan atas perubahan TI.. Pada Tabel 4.14. Tujuan TI 22 
memperoleh nilai rata-rata maturity level 3.37 yaitu: Defined,  kemudian 
digambarkan dengan jaring laba-laba pada Gambar 4.14. 
 RSI Jemursari melakukan kegiatan TI sesuai COBIT sebagai berikut : 
1. Dalam mengembangkan prosedur, kebijakan, dan perencanaan TI belum 
terdapat kerangka kerja yang jelas. 
2. Belum diberlakukannya metodologi untuk proses pengujian perangkat lunak 
yang selesai dikerjakan oleh vendor. 
3. Terdapat dokumentasi perubahan sistem. 
4. Proses manajemen perubahan TI meminimalkan rawan kesalahan. 
5. Terdapat tanggung jawab untuk pemeliharaan terhadap keberlangsungan 
layanan. 
8. Pengelolaan fasilitas TI didasarkan pada prosedur TI yang ada. 
9. Telah terdapat pembatasan terhadap hak akses yang ada. 
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Gambar 4.13. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 21 
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Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Dalam mengembangkan prosedur, kebijakan, dan perencanaan TI belum 
terdapat kerangka kerja yang jelas. 
2. Dalam perubahan aplikasi dokumentasi pencatatan berada dalam dokumen 
tertulis belum tercantum pada aplikasi. 
3. Belum ada penanggungjawab resmi terhadap publikasi perubahan TI. 
4. Versi kendali atau source code aplikasi dimiliki oleh vendor. 
5. Standar untuk menjamin keberlangsungan sistem masih berupa respon time 
yang diberikan bagian TSI ke user. 
6. Uji coba sistem tidak dilakukan secara periodik. 
7. Kebutuhan untuk perlindungan sumberdaya komputer masih mendapatkan 
perhatian kecil karena belum ada kejadian hilang atau rusak secara sengaja 
maupun tidak. 
8. Belum ada standar untuk dijadikan pedoman pengaman fisik. 
9. Tidak semua pengunjung dikawal ketat oleh petugas keamanan. 
Tabel 4.14.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 22 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Kepastian akan minimnya 
dampak bisnis dalam 
kejadian gangguan layanan 
atas perubahan TI. 
PO6 Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen 3.38 
AI6 Mengelola perubahan 3.26 
DS4 Memastikan layanan yang berkelanjutan 3.91 
DS12 Mengelola lingkungan fisik 2.91 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 21 3.37 
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Tujuan TI 26 yaitu : Pemeliharaan terhadap integritas informasi dan 
pemrosesan infrastruktur. Pada Tabel 4.15. Tujuan TI 26 memperoleh nilai rata-
rata maturity level 2.43 yaitu: Repeatable but Intuitif,  kemudian digambarkan 
dengan jaring laba-laba pada Gambar 4.15. 
 RSI Jemursari melakukan kegiatan TI sesuai COBIT sebagai berikut :  
1. Terdapat dokumentasi perubahan sistem. 
2. Proses manajemen perubahan TI meminimalkan rawan kesalahan. 
3. Terdapat autentikasi dan otorisasi yang telah dibakukan. 
4. Pengelolaan fasilitas TI didasarkan pada prosedur TI yang ada. 
5. Telah terdapat pembatasan terhadap hak akses yang ada. 
Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Dalam perubahan aplikasi dokumentasi pencatatan berada dalam dokumen 
tertulis belum tercantum pada aplikasi. 
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2. Belum ada penanggungjawab resmi terhadap publikasi perubahan TI. 
3. Versi kendali atau source code aplikasi dimiliki oleh vendor. 
4. Keamanan TI yang digunakan perusahaan saat ini hanyalah password. 
5. Belum ada pelatihan mengenai keamanan TI kepada staff TSI. 
6. Masih rendahnya kesadaran pengguna akan keamanan TI. 
Tabel 4.15.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 26 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Pemeliharaan terhadap 
integritas informasi dan 
pemrosesan infrastruktur. 
AI6 Mengelola perubahan 3.26 
DS5 Memastikan keamanan sistem 1.59 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 26 2.43 
 
 
 
Tujuan TI 27 yaitu : Kepastian bahwa TI selaras dengan regulasi dan 
hukum yang berlaku. Pada Tabel 4.16. Tujuan TI 26 memperoleh nilai rata-rata 
maturity level 3.72 yaitu: Defined, kemudian digambarkan dengan jaring laba-laba 
pada Gambar 4.16. 
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
AI6
DS5
Gambar 4.15. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 26 
 
 
81 
 
 RSI Jemursari melakukan kegiatan TI sesuai COBIT sebagai berikut :  
1. Telah terdapat prosedur backup data. 
2. Terdapat pihak yang bertanggungjawab untuk memantau keefektifan 
pengendalian internal. 
3. Kinerja sistem informasi telah diawasi. 
4. RSI Jemursari menaati dan melaksanakan peraturan yang ditetapkan 
pemerintah yaitu PMK tentang Sistem Informasi Manjamen Rumah Sakit. 
5. Terdapat proses tata kelola TI yang selaras dengan bisnis dan strategi. 
Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Belum adanya pelatihan tentang manajemen data di bagian TSI. 
2. Belum adanya prosedur tentang restore data. 
3. Belum adanya prosedur tentang pembuangan aset data. 
4. Belum ada pengembangan kebijakan dan prosedur terkait pelaporan 
pengendalian internal TI. 
5. Masih ada staff yang belum mengetahui peraturan karena masih ada peraturan 
yang belum didokumentasikan maupun dikomunikasikan. 
6. Belum ada penghargaan kepada staff yang telah memenuhi target kerja. 
7. Pengembangangan tata kelola TI belum secara konsisten dilakukan karena 
masih belum menggunakan standar . 
8. Belum ada pengukuran dalam tata kelola TI. 
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Tabel 4.16.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 27 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Kepastian bahwa TI 
selaras dengan regulasi 
dan hokum yang berlaku 
 
 
 
 
 
 
DS11 Mengelola data 3.48 
ME2 
Mengawasi dan 
mengevaluasi kontrol 
internal 
3.59 
ME3 
Memastikan pemenuhan 
terhadap kebutuhan 
eksternal 
4.57 
ME4 
Menyediakan tata kelola 
sistem informasi 3.23 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 27 3.72 
 
 
 
Hasil rata-rata nilai maturity level tujuan-tujuan TI tersebut mengacu pada 
Tujuan bisnis 12, yaitu: Penyediaan kepatutan terhadap hukum eksternal, regulasi 
dan kontrak. Tujuan bisnis 12 memperoleh nilai rata-rata 3.16 yaitu defined, 
artinya prosedur telah distandarisasi dan didokumentasikan, dan dikomunikasikan 
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Gambar 4.16. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 27 
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melalui pelatihan yang memadai. Namun tidak ada  kewajiban  untuk  mengikuti  
standar dan penyimpangan seringkali tidak diperhatikan. Prosedur tidak terlalu 
berkualitas namun hanya sekedar formalisasi dari kegiatan sehari-hari. Pada Tabel 
4.17. memperlihatkan hasil nilai rata-rata maturity level pada Tujuan Bisnis 12, 
kemudian digambarkan dengan jaring laba-laba pada Gambar 4.17. 
Tabel 4.17.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan Bisnis 12 
Tujuan Bisnis Tujuan TI Nilai 
Maturity 
level 
Penyediaan kepatutan 
terhadap hukum eksternal, 
regulasi dan kontrak 
2 Respon terhadap kebutuhan 
tata kelola yang sesuai dengan 
arahan direksi 
3.87 
19 Jaminan bahwa informasi 
yang kritis dan rahasia 
disembunyikan dari pihak-
pihak yang tidak 
berkepentingan. 
2.84 
20 Kepastian bahwa transaksi 
bisnis secara otomatis dan 
pertukaran informasi dapat 
dipercaya 
2.65 
21 Jaminan bahwa layanan dan 
infrastruktur TI dapat 
sepatutnya mengatasi dan 
memulihkan kegagalan karena 
eror, serangan yang disengaja 
maupun bencana alam. 
3.25 
22 Kepastian akan minimnya 
dampak bisnis dalam kejadian 
gangguan layanan atas 
perubahan TI. 
3.37 
26 Pemeliharaan terhadap 
integritas informasi dan 
pemrosesan infrastruktur. 
2.43 
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Tujuan Bisnis Tujuan TI Nilai 
Maturity 
level 
27 Kepastian bahwa TI selaras 
dengan regulasi dan hokum 
yang berlaku 
3.72 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan Bisnis 12 3.16 
 
 
 
c. Hasil maturity level pada tujuan bisnis 13 
Tujuan TI 2 yaitu : Respon terhadap kebutuhan tata kelola yang sesuai 
dengan arahan direksi. Pada Tabel 4.18. Tujuan TI 2 memperoleh 
nilai rata-rata maturity level 3.87 yaitu: Defined, kemudian digambarkan dengan 
jaring laba-laba pada Gambar 4.18. 
 RSI Jemursari melakukan kegiatan TI sesuai COBIT sebagai berikut : 
1.  Perencanaan strategis TI diterapkan pada keseluruhan proses bisnis. 
2. Perencanaan strategis TI didokumentasi dan dikembangkan secara bertahap. 
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3. Adanya struktur organisasi, peran dan tanggungjawab yang jelas dalam bagian 
TSI. 
4. Dalam pengelolaan proyek telah terdefinisikan tanggungjawab dan penjadwalan 
proyek. 
5. Manajemen memantau kinerja  proyek TI secara berkala. 
6. Kinerja sistem informasi telah diawasi. 
7. RSI Jemursari menaati dan melaksanakan peraturan yang ditetapkan 
pemerintah yaitu PMK tentang Sistem Informasi Manjamen Rumah Sakit. 
Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Perencanaan Strategis TI yang dibuat organisasi hanya jangka panjang yaitu 
satu tahun sekali. 
2. Risiko yang dibuat dari keputusan strategis TI masih diidentifikasikan dari 
proyek-proyek yang terdahulu. 
3. Masih ada akuisii produk dan teknologi yang molor dari jadwal yang 
ditentukan bahkan ada yang gagal karena kurang sinkronnya strategi keuangan 
perusahaan dengan strategi keuangan TI. 
4. Belum ada pelatihan yang diadakan untuk staff proyek tentang teknologi yang 
ingin dibangun oleh organisasi. 
5. Belum ada struktur organisasi dalam pengelolaan proyek. 
6. Belum ada pengembangan dalam pengelolaan proyek. 
7. Belum ada metode yang digunakan dalam mengelola proyek. 
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8. Belum adanya prosedur tentan pemantauan kinerja sistem informasi membuat 
proses pemantauan tidak konsisten. 
9. Pengukuran kinerja TI tidak dilakukan konsisten. 
10. Standar penilaian yang dipakai belum dapat memberikan hasil berupa nilai. 
11. Masih ada staff yang belum mengetahui peraturan karena masih ada peraturan 
yang belum didokumentasikan maupun dikomunikasikan. 
Tabel 4.18.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 2 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Respon terhadap 
kebutuhan tata kelola yang 
sesuai dengan arahan 
direksi 
PO1 Mendefinisikan rencana 
strategis sistem informasi 4.6 
PO4 Mendefinisikan proses sistem 
informasi, organisasi dan 
keterhubungannya 
4.57 
PO10 Mengelola proyek 2.88 
ME1 Mengawasi dan mengevaluasi 
kinerja sistem informasi 2.75 
ME3 Memastikan pemenuhan 
terhadap kebutuhan eksternal 4.57 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 2 3.87 
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Gambar 4.18. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 2 
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Pada Tabel 4.19. tercantum tujuan TI 13 yaitu : Jaminan akan penggunaan 
dan kinerja dari aplikasi serta solusi teknologi yang sesuai. Tujuan TI 13 
memperoleh nilai rata-rata maturity level 3.51 yaitu: Defined, kemudian 
digambarkan dengan jaring laba-laba pada Gambar 4.19. 
RSI Jemursari telah melakukan kegiatan TI sesuai dengan pedoman 
COBIT sebagai berikut : 
1. RSI Jemursari telah melakukan proses kepatuhan terhadap prosedur dan 
kebijakan yang ada. 
2. RSI Jemursasri telah melakukan mengembangkan prosedur, kebijakan, dan 
perencanaan TI. 
3.  RSI Jemursari melakukan pemantuan kepatuhan terhadap  prosedur dan 
kebijakan TI. 
4. RSI Jemursari telah membuat dan mengembangkan kerangka kerja prosedur, 
kebijakan, dan perencanaan TI. 
5. Telah melakukan instalasi TI sesuai prosedur dan kebijakan yang ada. 
6. Telah melakukan pengujian terhadap proyek TI yang telah diserahkan oleh 
vendor. 
7. RSI Jemursari telah melakukan pelatihan kepada pengguna untuk 
meningkatkan pemahaman penggunaan sistem dan kinerja personil. 
8. RSI Jemursari telah melakukan telah melakukan dokumentasi terhadap 
pengguna, buku manual TI, dan pelatihan yang diadakan. 
9. RSI Jemursari telah melakukan pengembangan terhadap dokumentasi 
pengguna, buku manual TI, dan pelatihan yang diadakan. 
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10. RSI Jemursari telah mempunyai sistem untuk pengguna melaporkan 
permasalahan sistem. 
Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Dalam mengembangkan prosedur, kebijakan, dan perencanaan TI belum 
terdapat kerangka kerja yang jelas. 
2. Dalam melakukan pengujian terhadap proyek TI yang telah diserahkan oleh 
vendor belum menggunakan metode pengujian. 
3. Bagian TSI belum mementingkan terhadap aspek keamanan sistem informasi 
manajemen rumah sakit. 
4. Pengguna sistem informasi manajemen rumah sakit RSI Jemursari belum 
menyadari akan pentingnya tentang aspek keamanan sistem. 
5. Masih banyak pengguna yang belum mematuhi prosedur dan kebijakan TI yang 
telah dibuat. 
6. Belum adanya pengukuran tentang hasil pelatihan yang diadakan yang dapat 
memberikan nilai. 
7. Belum adanya pelatihan tentang keamanan sistem yang diberikan kepada staff 
TSI untuk  meningkatkan keamanan sistem yang digunakan. 
Tabel 4.19. Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 13 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Jaminan akan penggunaan 
dan kinerja dari aplikasi 
serta solusi teknologi yang 
PO6 Mengkomunikasikan tujuan 
dan arahan manajemen 3.38 
AI4 Memungkinkan operasional 
dan penggunaan 3.45 
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Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
sesuai AI7 Instalasi dan akreditasi solusi 
beserta perubahannya 2.97 
DS7 Mendidik dan melatih 
pengguna 4.33 
DS8 Mengelola service desk dan 
insiden 3.44 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 13 3.51 
 
 
 
Hasil rata-rata nilai maturity level tujuan-tujuan TI tersebut mengacu pada 
Tujuan bisnis 13, yaitu: Penyediaan kepatutan terhadap kebijakan internal. Tujuan 
bisnis 13 memperoleh nilai rata-rata 3.69 yaitu defined, artinya 
prosedur telah distandarisasi dan didokumentasikan, dan dikomunikasikan melalui 
pelatihan yang memadai. Namun tidak ada  kewajiban  untuk  mengikuti  standar 
dan penyimpangan seringkali tidak diperhatikan. Prosedur tidak terlalu berkualitas 
namun hanya sekedar formalisasi dari kegiatan sehari-hari. Pada Tabel 4.20. 
0
1
2
3
4
5
PO6
AI4
AI7DS7
DS8
Gambar 4.19. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 13 
Tabel 4.19. (Lanjutan) 
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memperlihatkan hasil nilai rata-rata maturity level pada Tujuan Bisnis 13, 
kemudian digambarkan dengan jaring laba-laba pada Gambar 4.20. 
Tabel 4.20.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan Bisnis 13 
Tujuan Bisnis Tujuan TI Nilai 
Maturity 
level 
Penyediaan kepatutan 
terhadap hukum eksternal, 
regulasi dan kontrak 
2 Respon terhadap kebutuhan 
tata kelola yang sesuai dengan 
arahan direksi 
3.87 
13 Jaminan akan penggunaan dan 
kinerja dari aplikasi serta 
solusi teknologi yang sesuai. 
3.51 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan Bisnis 13 3.69 
 
 
 
d. Hasil maturity level pada tujuan bisnis 14 
Tujuan TI 1 yaitu : Respon terhadap kebutuhan bisnis yang selaras dengan 
strategi bisnis. Pada Tabel 4.21. Tujuan TI 1 memperoleh 
nilai rata-rata maturity level 3.38 yaitu: Defined, kemudian digambarkan dengan 
jaring laba-laba pada Gambar 4.21. 
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 RSI Jemursari melakukan kegiatan TI sesuai COBIT sebagai berikut :  
1. Perencanaan strategis TI diterapkan pada keseluruhan proses bisnis. 
2. Perencanaan strategis TI didokumentasi dan dikembangkan secara bertahap. 
3. Pengembangan komponen arsitektur informasi dilakukan secara terencana. 
4. Ketersediaan informasi yang didukung oleh Sistem Informasi Eksekutif. 
5. Organisasi melaksanakan kegiatan TI dengan konsisten. 
6. Melibatkan proses TI dalam proyek bisnis. 
7. Dalam pengelolaan proyek telah terdefinisikan tanggungjawab dan penjadwalan 
proyek. 
8. Manajemen memantau kinerja  proyek TI secara berkala. 
9. Identifikasi solusi TI tergantung dari analisa manajemen yang diserahkan ke 
vendor. 
10. Penentuan solusi TI mempertimbangkan kelayakan ekonomi. 
11. Terdapat dokumentasi perubahan sistem. 
12. Proses manajemen perubahan TI meminimalkan rawan kesalahan. 
13. Telah melakukan instalasi TI sesuai prosedur dan kebijakan yang ada. 
14. Telah melakukan pengujian terhadap proyek TI yang telah diserahkan oleh 
vendor. 
15. Terdapat pertanggungjawaban terhadap pengelolaan pelayanan. 
16. Terdapat proses pemenuhan System Level Agreement (SLA) yang telah 
ditetapkan. 
17. Terdapat perbaikan terhadap proses pelayanan yang ada. 
18. RSI Jemursari telah melakukan perencanaan kinerja TI. 
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19. RSI Jemursari telah melakukan pelatihan kepada pengguna untuk 
meningkatkan pemahaman penggunaan sistem dan kinerja personil. 
19. Belum adanya prosedur tentan pemantauan kinerja sistem informasi membuat 
proses pemantauan tidak konsisten. 
20. Pengukuran kinerja TI tidak dilakukan konsisten. 
21. Standar penilaian yang dipakai belum dapat memberikan hasil berupa nilai. 
Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Perencanaan Strategis TI yang dibuat organisasi hanya jangka panjang yaitu 
satu tahun sekali. 
2. Risiko yang dibuat dari keputusan strategis TI masih diidentifikasikan dari 
proyek-proyek yang terdahulu. 
3. Masih ada komponen arsitektur informasi yang pengembangannya ditunda atau 
dibatalkan dengan alasan anggaran maupun prioritas. 
4. Proses perencanaan arsitektur informasi belum menggunakan menggunakan 
metode. 
5. Pengukuran kesuksesan hanya berasal dari laporan masalah/masukan dari 
pengguna. 
6. Masih belum adanya Sistem Pendukung Keputusan di organisasi. 
7. Belum adanya orang yang ahli dalam sistem analysis untuk mengembangkan 
arsitektur informasi. 
8. Manajer belum mengerti akan teknik umum dalam pengelolaan hubungan 
vendor. 
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9. Belum ada struktur organisasi dalam pengelolaan proyek. 
10. Belum ada pengembangan dalam pengelolaan proyek. 
11. Belum ada metode yang digunakan dalam mengelola proyek. 
12. Identifikasi solusi masih belum berdasar akan perkembangan pasar. 
13. Pengidentifikasian solusi TI belum dilakukan secara terstruktur, masih berupa 
hasil analisa dan rancangan interface sistem. 
14. Belum adanya metodologi untuk menilai solusi TI dan belum pernah 
dilakuakn penilaian terhadap solusi TI. 
15. Dalam perubahan aplikasi dokumentasi pencatatan berada dalam dokumen 
tertulis belum tercantum pada aplikasi. 
16. Belum ada penanggungjawab resmi terhadap publikasi perubahan TI. 
17. Versi kendali atau source code aplikasi dimiliki oleh vendor. 
18. Dalam melakukan pengujian terhadap proyek TI yang telah diserahkan oleh 
vendor belum menggunakan metode pengujian. 
19. Belum ada pengukuran kinerja berdasarkan kualitas. 
20. Pengidentifikasian kekurangan tingkat pelayanan hanya berdasarkan laporan 
permasalahan pengguna. 
21. Belum terdapat sistem yang dapat menampilkan kinerja sistem infomrasi 
manajemen rumah sakit secara real time sehingga manajer dapat mengontrol 
setiap saat. 
22. Belum adanya prosedur tentan pemantauan kinerja sistem informasi membuat 
proses pemantauan tidak konsisten. 
23. Pengukuran kinerja TI tidak dilakukan konsisten. 
24. Standar penilaian yang dipakai belum dapat memberikan hasil berupa nilai. 
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Tabel 4.21.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 1 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Respon terhadap 
kebutuhan bisnis yang 
selaras dengan strategi 
bisnis 
PO1 Mendefinisikan rencana 
strategis sistem informasi 4.6 
PO2 Mendefinisikan arsitektur 
informasi 3.85 
PO4 Mendefinisikan proses 
sistem informasi, organisasi 
dan keterhubungannya 
4.57 
PO10 Mengelola proyek 2.88 
AI1 Mengidentifikasi solusi 
otomatis 2.19 
AI6 Mengelola perubahan 3.26 
AI7 Instalasi dan akreditasi 
solusi beserta perubahannya 2.97 
DS1 Mendefinisikan dan 
mengelola tingkat layanan 3.56 
DS3 Mengelola kinerja dan 
kapasitas 3.12 
ME1 Mengawasi dan 
mengevaluasi kinerja sistem 
informasi 
2.75 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 1 3.38 
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Tujuan TI 5 yaitu : Penciptaan TI yang tangkas (IT Agility). Pada Tabel 
4.22. Tujuan TI 5 memperoleh nilai rata-rata maturity level 3.97 yaitu: Defined, 
kemudian digambarkan dengan jaring laba-laba pada Gambar 4.22. 
 RSI Jemursari melakukan kegiatan TI sesuai COBIT sebagai berikut :  
1. Pengembangan komponen arsitektur informasi dilakukan secara terencana. 
2. Ketersediaan informasi yang didukung oleh Sistem Informasi Eksekutif. 
3. Organisasi melaksanakan kegiatan TI dengan konsisten. 
4. Melibatkan proses TI dalam proyek bisnis. 
5. Proses manajemen SDM secara operasional difokuskan pada perekrutan  dan 
pengelolaan personil. 
6. Terdapat pelatihan formal yang dibutuhkan oleh personil baru. 
7. Merawat infrastruktur TI yang ada. 
8. Manajemen telah merencanakan proses pengadaan infrastruktur TI. 
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Gambar 4.21. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 1 
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Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Masih ada komponen arsitektur informasi yang pengembangannya ditunda atau 
dibatalkan dengan alasan anggaran maupun prioritas. 
2. Proses arsitektur informasi belum menggunakan menggunakan metode. 
3. Pengukuran kesuksesan hanya berasal dari laporan masalah/masukan dari 
pengguna. 
4. Masih belum adanya Sistem Pendukung Keputusan di organisasi. 
5. Belum adanya orang yang ahli dalam sistem analysis untuk mengembangkan 
arsitektur informasi. 
6. Manajer belum mengerti akan teknik umum dalam pengelolaan hubungan 
vendor. 
7. Belum ada pengembangan karir secara vertikal dalam bagian TSI. 
8. Belum ada pihak yang secara khusus menangani SDM di dalam bagian TSI. 
9. Belum ada rotasi staff dalam bagian TSI ataupun masih kurang dalam  
10. Prosedur dan Kebijakan untuk pengadaan dan perawatan infrastruktur TI 
belum terdokumentasikan sehingga masih ada staff TI yang belum jelas 
ataupun belum mengetahui tentang prosedur dan kebijakan tentang pengadaan 
dan perawatan infrastruktur TI. 
11. Dalam perancanaan infrastruktur TI belum tercantumnya dana, sumber daya 
yang dibutuhkan, dan penanggungjawab. 
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Tabel 4.22.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 5 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Penciptaan TI yang 
tangkas (IT Agility 
PO2 Mendefinisikan arsitektur 
informasi 3.85 
PO4 Mendefinisikan proses sistem 
informasi, organisasi dan 
keterhubungannya 
4.57 
PO7 Mengeelola sumber daya 
sistem informasi 3.34 
AI3 Memperoleh dan memelihara 
infrastrutur teknologi 4.1 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 5 3.97 
 
 
 
Tujuan TI 6 yaitu: Pendefinisian bagaimana kebutuhan fungsional bisnis 
dan control diterjemahkan dalam solusi otomatis yang efektif dan efisien. Pada 
Tabel 4.23. Tujuan TI 6 memperoleh nilai rata-rata maturity level 2.67 yaitu: 
Repeatable but Intuitif, kemudian digambarkan dengan jaring laba-laba pada 
Gambar 4.23. 
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Gambar 4.22. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 5 
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 RSI Jemursari melakukan kegiatan TI sesuai COBIT sebagai berikut :  
1. Identifikasi solusi TI tergantung dari analisa manajemen yang diserahkan ke 
vendor. 
2. Penentuan solusi TI mempertimbangkan kelayakan ekonomi. 
3. Adaya proses untuk merancang aplikasi. 
4. Adanya proses untuk memperbaiki aplikasi. 
5. Terdapat dokumentasi perubahan sistem. 
6. Proses manajemen perubahan TI meminimalkan rawan kesalahan. 
Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Identifikasi solusi masih belum berdasar akan perkembangan pasar 
2. Pengidentifikasian solusi TI belum dilakukan secara terstruktur, masih berupa 
hasil analisa dan rancangan interface sistem. 
3. Belum adanya metodologi untuk menilai solusi TI dan belum pernah dilakuakn 
penilaian terhadap solusi TI. 
4. Dalam menentukan hasil analisa permasalahan, RSI Jemursari hanya melihat 
dari laporan permasalahan dari pengguna. 
5. Belum ada metode atau teknik dalam proses merancang aplikasi. 
6. Dalam perubahan aplikasi dokumentasi pencatatan berada dalam dokumen 
tertulis belum tercantum pada aplikasi. 
7. Belum ada penanggungjawab resmi terhadap publikasi perubahan TI. 
8. Versi kendali atau source code aplikasi dimiliki oleh vendor. 
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Tabel 4.23.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 6 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Pendefinisian bagaimana 
kebutuhan fungsional 
bisnis dan control 
diterjemahkan dalam 
solusi otomatis yang 
efektif dan efisien 
AI1 Mengidentifikasi solusi 
otomatis 2.19 
AI2 Memperoleh dan 
memelihara perangkat 
lunak aplikasi 
2.57 
AI6 Mengelola perubahan 3.26 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 6 2.67 
 
 
 
Tujuan TI 11 yaitu: Jaminan akan konsistensi terhadap integrasi aplikasi 
ke dalam proses bisnis. Pada Tabel 4.24. Tujuan TI 11 memperoleh nilai rata-rata 
maturity level 3.42 yaitu: Defined, kemudian digambarkan dengan jaring laba-laba 
pada Gambar 4.24. 
 RSI Jemursari melakukan kegiatan TI sesuai COBIT sebagai berikut :  
1. Pengembangan komponen arsitektur informasi dilakukan secara terencana. 
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Gambar 4.23. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 6 
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2. RSI Jemursari melakukan pemantuan kepatuhan terhadap  prosedur dan 
kebijakan TI. 
3. RSI Jemursari telah membuat dan mengembangkan kerangka kerja prosedur, 
kebijakan, dan perencanaan TI. 
4. Telah melakukan instalasi TI sesuai prosedur dan kebijakan yang ada. 
5. Telah melakukan pengujian terhadap proyek TI yang telah diserahkan oleh 
vendor. 
Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Masih ada komponen arsitektur informasi yang pengembangannya ditunda atau 
dibatalkan dengan alasan anggaran maupun prioritas. 
2. Proses arsitektur informasi belum menggunakan menggunakan metode. 
3. Pengukuran kesuksesan hanya berasal dari laporan masalah/masukan dari 
pengguna. 
4. Masih belum adanya Sistem Pendukung Keputusan di organisasi. 
5. Belum adanya orang yang ahli dalam sistem analysis untuk mengembangkan 
arsitektur informasi. 
6. Dalam mengembangkan prosedur, kebijakan, dan perencanaan TI belum 
terdapat kerangka kerja yang jelas. 
7. Dalam melakukan pengujian terhadap proyek TI yang telah diserahkan oleh 
vendor belum menggunakan metode pengujian. 
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Tabel 4.24.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 11 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Jaminan akan konsistensi 
terhadap integrasi aplikasi 
ke dalam proses bisnis 
PO2 Mendefinisikan arsitektur 
informasi 3.85 
AI4 Memungkinkan 
operasional dan 
penggunaan 
3.45 
AI7 Instalasi dan akreditasi 
solusi beserta 
perubahannya 
2.97 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 11 3.42 
 
 
 
Tujuan TI 28 yaitu: Jaminan bahwa TI dapat menunjukkan kualitas 
layanan yang efisien dalam hal biaya, perbaikan yang berkelanjutan dan kesiapan 
terhadap perubahan di masa mendatang.. Pada Tabel 4.25. Tujuan TI 28 
memperoleh nilai rata-rata maturity level 3.37 yaitu: Defined, kemudian 
digambarkan dengan jaring laba-laba pada Gambar 4.25. 
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
PO2
AI4AI7
Gambar 4.24. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 11 
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 RSI Jemursari melakukan kegiatan TI sesuai COBIT sebagai berikut :  
1. Manajemen TSI telah mendokumentasikan inventaris dan penganggaran biaya 
TI. 
2. Adanya penanggungjawab setiap kegiatan inventaris TI. 
3. Adanya analisa risiko terhadap pemilihan investasi TI yang akan dilakukan. 
4. Pemasok sumberdaya TI telah tersentralisasi yaitu pada bagian TSI. 
5. Manajemen memantau kinerja  proyek TI secara berkala. 
6. Kinerja sistem informasi telah diawasi. 
7. RSI Jemursari menaati dan melaksanakan peraturan yang ditetapkan 
pemerintah yaitu PMK tentang Sistem Informasi Manjamen Rumah Sakit. 
Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Belum ada metode untuk mengembangkan anggaran TI. 
2. Belum ada pelatihan kepada staff terkait investasi TI. 
3. Hasil analisa biaya langsung dari proses operasional hanya mencamtukan total 
tanpa adanya perincian. 
4. Pemantauan yang dilakukan hanya dengan mengecheck laporan TI setiap 
bulannya. 
5. Belum ada bagian khusus yang bertanggungjawab dalam mengelola biaya TI. 
6. Belum adanya prosedur tentan pemantauan kinerja sistem informasi membuat 
proses pemantauan tidak konsisten. 
7. Pengukuran kinerja TI tidak dilakukan konsisten. 
8. Standar penilaian yang dipakai belum dapat memberikan hasil berupa nilai. 
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9. Masih ada staff yang belum mengetahui peraturan karena masih ada peraturan 
yang belum didokumentasikan maupun dikomunikasikan. 
Tabel 4.25.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 28 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Jaminan bahwa TI dapat 
menunjukkan kualitas 
layanan yang efisien 
dalam hal biaya, 
perbaikan yang 
berkelanjutan dan 
kesiapan terhadap 
perubahan di masa 
mendatang. 
PO5 Mengelola investasi sistem 
informasi 2.98 
DS6 Mengidentifikasi dan 
mengalokasikan biaya 3.19 
ME1 Mengawasi dan mengevaluasi 
kinerja sistem informasi 2.75 
ME3 Memastikan pemenuhan 
terhadap kebutuhan eksternal 4.57 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 28 3.37 
 
 
Hasil rata-rata nilai maturity level tujuan-tujuan TI tersebut mengacu pada 
Tujuan bisnis 14, yaitu: Pengelolaan perubahan bisnis. Tujuan bisnis 14 
memperoleh nilai rata-rata 3.36 yaitu defined, artinya 
prosedur telah distandarisasi dan didokumentasikan, dan dikomunikasikan melalui 
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Gambar 4.25. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 28 
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pelatihan yang memadai. Namun tidak ada  kewajiban  untuk  mengikuti  standar 
dan penyimpangan seringkali tidak diperhatikan. Prosedur tidak terlalu berkualitas 
namun hanya sekedar formalisasi dari kegiatan sehari-hari.Pada Tabel 4.26. 
memperlihatkan hasil nilai rata-rata maturity level pada Tujuan Bisnis 14, 
kemudian digambarkan dengan jaring laba-laba pada Gambar 4.26. 
Tabel 4.26.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan Bisnis 14 
Tujuan Bisnis Tujuan TI Nilai 
Maturity 
level 
Pengelolaan perubahan 
bisnis 
1 Respon terhadap kebutuhan 
bisnis yang selaras dengan 
strategi bisnis 
3.38 
5 Penciptaan TI yang tangkas 
(IT Agility 3.97 
6 Pendefinisian bagaimana 
kebutuhan fungsional bisnis 
dan control diterjemahkan 
dalam solusi otomatis yang 
efektif dan efisien 
2.67 
11 Jaminan akan konsistensi 
terhadap integrasi aplikasi ke 
dalam proses bisnis 
3.42 
28 Jaminan bahwa TI dapat 
menunjukkan kualitas layanan 
yang efisien dalam hal biaya, 
perbaikan yang berkelanjutan 
dan kesiapan terhadap 
perubahan di masa 
mendatang. 
3.37 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan Bisnis 14 3.36 
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d. Hasil maturity level pada tujuan bisnis 15 
Pada Tabel 4.27. tercantum tujuan TI 7 yaitu : Perolehan dan pemeliharaan 
sistem aplikasi yang standard dan terintegrasi. Tujuan TI 7 memperoleh 
nilai rata-rata maturity level 3.60 yaitu: Defined, kemudian digambarkan dengan 
jaring laba-laba pada Gambar 4.27. 
 RSI Jemursari telah melakukan kegiatan TI sesuai dengan pedoman 
COBIT sebagai berikut : 
1. Melakukan perencanaan infrastruktur teknologi. 
2. Infrastruktur teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan bisnis. 
3. Adaya proses untuk merancang aplikasi. 
4. Adanya proses untuk memperbaiki aplikasi. 
5. Kebutuhan sumberdaya informasi telah direncanakan. 
6. Telah dilakukan pengadaan sumberdaya informasi. 
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Gambar 4.26. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan Bisnis 14 
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Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Dalam menganalisa kebutuhan infrastruktur teknologi, RSI Jemursari belum 
menggunakan metode. 
2. Belum ada pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan untuk infrastruktur 
teknologi. 
3. Dalam menentukan hasil analisa permasalahan, RSI Jemursari hanya melihat 
dari laporan permasalahan dari pengguna. 
4. Belum ada metode atau teknik dalam proses merancang aplikasi. 
5. Belum ada prosedur tentang pengambilan keputusan dalam proyek. 
Tabel 4.27.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 7 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Perolehan dan 
pemeliharaan sistem 
aplikasi yang standar dan 
terintegrasi 
PO3 Mendefinisikan arsitektur 
informasi 4.22 
AI2 Memperoleh dan memelihara 
perangkat lunak aplikasi 2.57 
AI5 Memenuhi sumber daya 
sistem informasi 4 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 7 3.60 
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Pada Tabel 4.28. tercantum tujuan TI 8 yaitu: Perolehan dan pemeliharaan 
sistem aplikasi yang standard dan terintegrasi. Tujuan TI 8 memperoleh 
nilai rata-rata maturity level 4.05 yaitu: Managed and Measureable, kemudian 
digambarkan dengan jaring laba-laba pada Gambar 4.28. 
 RSI Jemursari telah melakukan kegiatan TI sesuai dengan pedoman 
COBIT sebagai berikut : 
1. Merawat infrastruktur TI yang ada. 
2. Manajemen telah merencanakan proses pengadaan infrastruktur TI. 
3. Ada prosedur dan kebijakan tentang proses pengadaan dan perawatan 
infrastruktur TI. 
Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Prosedur dan Kebijakan untuk pengadaan dan perawatan infrastruktur TI belum 
terdokumentasikan sehingga masih ada staff TI yang belum jelas ataupun 
Gambar 4.27. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 7 
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belum mengetahui tentang prosedur dan kebijakan tentang pengadaan dan 
perawatan infrastruktur TI. 
2. Dalam perancanaan infrastruktur TI belum tercantumnya dana, sumber daya 
yang dibutuhkan, dan penanggungjawab. 
3. Pada perencanaan penjadwalan perawatan TI hanya berupa jadwal pelaksanaan 
perawatan TI. 
Tabel 4.28. Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 8 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Perolehan dan 
pemeliharaan infrastuktur 
TI yang standar dan 
terintegrasi 
AI3 Memperoleh dan memelihara 
infrastrutur teknologi 4.1 
AI5 Memenuhi sumber daya 
sistem informasi 4.0 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 8 4.05 
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Gambar 4.28. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 8 
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Tujuan TI 11 yaitu: Jaminan akan konsistensi terhadap integrasi aplikasi 
ke dalam proses bisnis. Pada Tabel 4.29. Tujuan TI 11 memperoleh nilai rata-rata 
maturity level 3.42 yaitu: Defined, kemudian digambarkan dengan jaring laba-laba 
pada Gambar 4.29. 
 RSI Jemursari melakukan kegiatan TI sesuai COBIT sebagai berikut :  
1. Pengembangan komponen arsitektur informasi dilakukan secara terencana. 
2. RSI Jemursari melakukan pemantuan kepatuhan terhadap  prosedur dan 
kebijakan TI. 
3. RSI Jemursari telah membuat dan mengembangkan kerangka kerja prosedur, 
kebijakan, dan perencanaan TI. 
4. Telah melakukan instalasi TI sesuai prosedur dan kebijakan yang ada. 
5. Telah melakukan pengujian terhadap proyek TI yang telah diserahkan oleh 
vendor. 
Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Masih ada komponen arsitektur informasi yang pengembangannya ditunda atau 
dibatalkan dengan alasan anggaran maupun prioritas. 
2. Proses arsitektur informasi belum menggunakan menggunakan metode. 
3. Pengukuran kesuksesan hanya berasal dari laporan masalah/masukan dari 
pengguna. 
4. Masih belum adanya Sistem Pendukung Keputusan di organisasi. 
5. Belum adanya orang yang ahli dalam sistem analysis untuk mengembangkan 
arsitektur informasi. 
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6. Dalam mengembangkan prosedur, kebijakan, dan perencanaan TI belum 
terdapat kerangka kerja yang jelas. 
7. Dalam melakukan pengujian terhadap proyek TI yang telah diserahkan oleh 
vendor belum menggunakan metode pengujian. 
Tabel 4.29.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan TI 11 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Jaminan akan konsistensi 
terhadap integrasi aplikasi 
ke dalam proses bisnis 
PO2 Mendefinisikan arsitektur 
informasi 3.85 
AI4 Memungkinkan operasional 
dan penggunaan 3.45 
AI7 Instalasi dan akreditasi 
solusi beserta perubahannya 2.97 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 11 3.42 
 
 
 
Pada Tabel 4.30. tercantum tujuan TI 13 yaitu: Jaminan akan penggunaan 
dan kinerja dari aplikasi serta solusi teknologi yang sesuai. Tujuan TI 13 
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Gambar 4.29. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Tujuan TI 11 
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memperoleh nilai rata-rata maturity level 3.51 yaitu: Defined, kemudian 
digambarkan dengan jaring laba-laba pada Gambar 4.30. 
RSI Jemursari telah melakukan kegiatan TI sesuai dengan pedoman 
COBIT sebagai berikut : 
1. RSI Jemursari telah melakukan proses kepatuhan terhadap prosedur dan 
kebijakan yang ada. 
2. RSI Jemursasri telah melakukan mengembangkan prosedur, kebijakan, dan 
perencanaan TI. 
3.  RSI Jemursari melakukan pemantuan kepatuhan terhadap  prosedur dan 
kebijakan TI. 
4. RSI Jemursari telah membuat dan mengembangkan kerangka kerja prosedur, 
kebijakan, dan perencanaan TI. 
5. Telah melakukan instalasi TI sesuai prosedur dan kebijakan yang ada. 
6. Telah melakukan pengujian terhadap proyek TI yang telah diserahkan oleh 
vendor. 
7. RSI Jemursari telah melakukan pelatihan kepada pengguna untuk 
meningkatkan pemahaman penggunaan sistem dan kinerja personil. 
8. RSI Jemursari telah melakukan telah melakukan dokumentasi terhadap 
pengguna, buku manual TI, dan pelatihan yang diadakan. 
9. RSI Jemursari telah melakukan pengembangan terhadap dokumentasi 
pengguna, buku manual TI, dan pelatihan yang diadakan. 
10. RSI Jemursari telah mempunyai sistem untuk pengguna melaporkan 
permasalahan sistem. 
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Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Dalam mengembangkan prosedur, kebijakan, dan perencanaan TI belum 
terdapat kerangka kerja yang jelas. 
2. Dalam melakukan pengujian terhadap proyek TI yang telah diserahkan oleh 
vendor belum menggunakan metode pengujian. 
3. Bagian TSI belum mementingkan terhadap aspek keamanan sistem informasi 
manajemen rumah sakit. 
4. Pengguna sistem informasi manajemen rumah sakit RSI Jemursari belum 
menyadari akan pentingnya tentang aspek keamanan sistem. 
5. Masih banyak pengguna yang belum mematuhi prosedur dan kebijakan TI yang 
telah dibuat. 
6. Belum adanya pengukuran tentang hasil pelatihan yang diadakan yang dapat 
memberikan nilai. 
7. Belum adanya pelatihan tentang keamanan sistem yang diberikan kepada staff 
TSI untuk  meningkatkan keamanan sistem yang digunakan. 
Tabel 4.30. Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 13 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
Jaminan akan penggunaan 
dan kinerja dari aplikasi 
serta solusi teknologi yang 
sesuai 
PO6 Mengkomunikasikan tujuan 
dan arahan manajemen 3.38 
AI4 Memungkinkan operasional 
dan penggunaan 3.45 
AI7 Instalasi dan akreditasi solusi 
beserta perubahannya 2.97 
 
 
113 
 
Tujuan TI Proses TI Nilai 
Maturity 
level 
DS7 Mendidik dan melatih 
pengguna 4.33 
DS8 Mengelola service desk dan 
insiden 3.44 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan TI 13 3.51 
 
 
 
Hasil rata-rata nilai maturity level tujuan-tujuan TI tersebut mengacu pada 
Tujuan bisnis 15, yaitu: Peningkatan dan pengelolaan produktivitas operasional 
dan staf. Tujuan bisnis 15 memperoleh nilai rata-rata 3.65 yaitu defined, artinya 
prosedur telah distandarisasi dan didokumentasikan, dan dikomunikasikan melalui 
pelatihan yang memadai. Namun tidak ada  kewajiban  untuk  mengikuti  standar 
dan penyimpangan seringkali tidak diperhatikan. Prosedur tidak terlalu berkualitas 
namun hanya sekedar formalisasi dari kegiatan sehari-hari. Pada Tabel 4.31. 
memperlihatkan hasil nilai rata-rata maturity level pada Tujuan Bisnis 15, 
kemudian digambarkan dengan jaring laba-laba pada Gambar 4.31. 
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Tabel 4.31.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Tujuan Bisnis 15 
Tujuan Bisnis Tujuan TI Nilai 
Maturity 
level 
Pengelolaan perubahan 
bisnis 
7 Perolehan dan pemeliharaan 
sistem aplikasi yang standard 
dan terintegrasi 
3.6 
8 Perolehan dan pemeliharaan 
infrastruktur TI yang standard 
dan terintegrasi 
4.05 
11 Jaminan akan konsistensi 
terhadap integrasi aplikasi ke 
dalam proses bisnis 
3.42 
13 Jaminan akan penggunaan dan 
kinerja dari aplikasi serta 
solusi teknologi yang sesuai. 
3.51 
Hasil rata-rata maturity level pada tujuan Bisnis 15 3.65 
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4.4.4. Penyusunan Temuan dan Rekomendasi 
Penyusunan temuan dan rekomendasi sebagai hasil evaluasi dari 
pelaksanaan audit. Temuan dalam audit muncul setelah dilakukan pembandingan 
antara apa yang seharusnya dilakukan dengan proses yang sedang berlangsung 
pada RSI Jermurasari. Dari hasil temuan tersebut kemudian dilaksanakan 
rekomendasi yang berguna untuk perbaikan proses sistem informasi. Pada Tabel 
4.32. merupakan contoh dari Temuan dan Rekomendasi berupa proses TI PO1 dan 
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10.
 
 
 
 
Tabel 4.32.  Temuan dan Rekomendasi pada Proses TI PO1 
COBIT 4.1 (Control Objectives for Information and Related Technology) 
PO1  Level Kedewasaan 0 
Pendefinisian Rencana Strategis IT 
Pernyataan Nilai Temuan Rekomendasi 
Perusahaan melakukan perencanaan 
strategis TI. 0.66 
Manajer TI membuat perencanaan strategis 
TI satu tahun sekali. Ini membuat TI 
mudah untuk berubah-ubah yang 
menyebabkan banyak karyawan 
kebingungan. 
 
Bukti : B-001 
Pihak manajemen membuat perencanaan 
strategis TI 3 sampai 5 tahun. Ini dimaksudkan 
agar TI mempunyai rencana jangka panjang 
dan karyawan tidak kebingungan dengan TI 
yang berubah ubah 
 
Refrensi : Cassidy, Anita. Strategic Planning 
for Information System.New York: 2006. 
Auerbach Publication. 
 
COBIT 4.1 (Control Objectives for Information and Related Technology) 
PO1  Level Kedewasaan 1 
Pendefinisian Rencana Strategis IT 
Pernyataan Nilai Temuan Rekomendasi 
Keselarasan proses bisnis, aplikasi, 
dan teknologi mendapat porsi 
perhatian lebih daripada strategi 
organisasi 
0.33 
Keselarasan proses bisnis, aplikasi, dan 
teknologi di RSI Jemursari belum terlalu 
diperhatikan. Masih banyak proses bisnis 
yang aplikasi nya belum sesuai, selain itu 
banyak rencana pengadaan teknologi yang 
batal karena alasan kuangan yang dialihkan 
ke kegiatan lain 
 
Proses keselarasan proses bisnis, aplikasi, dan 
teknologi haruslah diperhatikan. Keselarasan 
ini berguna agar aplikasi dan teknologi yang 
digunakan dapat membantu seluruh proses 
bisnis yang ada. Proses menyelerasakan proses 
bisnis, aplikasi dan teknologi dapat 
menggunakan Balanced Scorecard dengan 
perspektif proses bisnis internal 
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COBIT 4.1 (Control Objectives for Information and Related Technology) 
PO1  Level Kedewasaan 1 
Pendefinisian Rencana Strategis IT 
Pernyataan Nilai Temuan Rekomendasi 
Bukti : B-001  
Refensi : Kaplan, R. dan Norton, D.1996. 
Balanced Scorecard: Menerapkan Strategi 
Menjadi Aksi.Jakarta: Erlangga 
 
 
COBIT 4.1 (Control Objectives for Information and Related Technology) 
PO1  Level Kedewasaan 2 
Pendefinisian Rencana Strategis IT 
Pernyataan Nilai Temuan Rekomendasi 
Risiko dari keputusan strategis TI 
yang dibuat diidentifikasikan dengan 
menggunakan metode 
0.66 
Risiko yang dibuat dari keputusan strategis 
TI masih diidentifikasikan dari proyek-
proyek yang terdahulu 
 
Bukti : B-002 
Risiko seharusnya diidentifikasikan 
menerapkan metode analisa risiko pada proyek 
yang ada. Metode yang digunakan adalah 
SWOT(Strength Weakness Oppurtunities 
Threats) Metode ini dapat memberikan analisa 
tentang risiko dari dalam perusahaan juga dari 
para pesaing. Selain SWOT masih ada metode 
yang dapat digunakan, diantaranya adalah 
• Brainstorming dengan pihak terkait 
• Wawancara langsung kepada pihak 
yang bertanggung jawab 
• Kuisioner 
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COBIT 4.1 (Control Objectives for Information and Related Technology) 
PO1  Level Kedewasaan 2 
Pendefinisian Rencana Strategis IT 
Pernyataan Nilai Temuan Rekomendasi 
• Ceklis 
• Analisis proyek sebelumnya 
• Analisis SWOT 
• Analisis asumsi dari tim pakar 
Refrensi : Jogiyanto, 2005, Sistem Informasi 
Strategik untuk Keunggulan Kompetitif, 
Penerbit Andi Offset, Yogyakarta 
 
COBIT 4.1 (Control Objectives for Information and Related Technology) 
PO1  Level Kedewasaan 3 
Pendefinisian Rencana Strategis IT 
Pernyataan Nilai Temuan Rekomendasi 
Strategi keuangan TI semakin 
mempengaruhi akuisisi produk baru 
serta teknologi.. 
0.462 
Masih ada akuisi produk dan teknologi 
yang molor dari jadwal yang ditentukan 
bahkan ada yang gagal karena kurang 
sinkronnya strategi keuangan perusahaan 
dengan strategi keuangan TI 
 
Bukti : B-003 
Dilakukannya sinkronisasi antara strategi 
keuangan perusahaan dan strategi keuangan TI 
untuk meminmalkan akuisisi produk dan 
teknogi yang tidak sesuai jadwal. Dalam 
penggunaan metode perencanaan strategik dari 
Anitta Cassidy dapat dilihat pada phase III 
yaitu Direction dan phase IV yaitu 
Recomendation 
 
Refrensi : Cassidy, Anita. Strategic Planning 
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COBIT 4.1 (Control Objectives for Information and Related Technology) 
PO1  Level Kedewasaan 3 
Pendefinisian Rencana Strategis IT 
Pernyataan Nilai Temuan Rekomendasi 
for Information System.New York: 2006. 
Auerbach Publication. 
Teknis IT semakin mempengaruhi 
akuisisi produk baru serta teknologi. 0.594 
Masih ada akuisisi produk dan teknologi 
yang molor dari jadwal yang ditentukan 
karena teknisi IT terbatas dan terbatasnya 
waktu pengerjaan yaitu sekitar empat bulan 
(Januari, Februari, Maret, April) 
 
Bukti : B-002 
Ditambahnya waktu pengerjaan sistem yang 
tertulis di time table Perencanaan Strategis TI 
menjadi enam bulan. Tapi penentuan waktu 
juga melihat besarnya sistem yang sedang 
dibuat dan tanggungjawab teknisi IT 
Perencanaan strategis TI dibahas 
pada pertemuan rapat manajemen 
bisnis. 
0.66 
Perencanaan strategis TI dibahas saat 
pembuatanya yaitu pertemuan rapat 
manajemen bisnis pada bulan Oktober, 
November, Desember 
 
Bukti : B-002 
Perencanaan strategis TI dibahas dalam setiap 
rapat manajemen bisnis. Yang dibahas belum 
tentu tentang pembuat perencanaan strategis TI 
saja, tapi tentang progress dan kondisi 
pelaksanaan perencanaan strategis TI 
 
COBIT 4.1 (Control Objectives for Information and Related Technology) 
PO1  Level Kedewasaan 4 
Pendefinisian Rencana Strategis IT 
Pernyataan Nilai Temuan Rekomendasi 
Pengecualian perencanaan strategi TI 
harus diperhatikan oleh manajemen. 0.66 
Pengecualian perencanaan strategis TI 
telah diperhatikan manajaemen. Jika ada 
permintaan dari jajaran direksi atau 
Pengecualian tersebut juga dipikirkan tentang 
sumberdaya yang ada. Jangan sampai proyek 
yang sifatnya krusial dan mendesak untuk 
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COBIT 4.1 (Control Objectives for Information and Related Technology) 
PO1  Level Kedewasaan 4 
Pendefinisian Rencana Strategis IT 
Pernyataan Nilai Temuan Rekomendasi 
yayasan maka permintaan tersebut 
langsung masuk ke perencanaan strategi TI 
dengan menggunakan sumberdaya yang 
ada 
 
Bukti : B-002 
segera selesai tidak mendapatkan sumberdaya 
yang memadai 
Manajemen mampu memonitor 
proses perencanaan strategis TI. 0.66 
Manajemen masih hanya memonitor 
proses perencanaan strategis TI lewat 
laporan bulanan yang dibuat oleh bagian 
terkait. 
 
Bukti : B-003 
Dibuatkan aplikasi yang mampu memonitor PC 
dari teknisi TI agar manajemen dapat melihat 
sampai mana proses perencanaan strategis TI 
dilaksanakannya 
Terdapat Perencanaan Strategis TI 
jangka pendek yang diterapkan 
organisasi. 
0 
Perencanaan Strategis TI yang dibuat 
organisasi hanya jangka panjang yaitu satu 
tahun sekali 
 
Bukti : B-001 
Perencanaan Strategis TI jangka pendek dapat 
dibuat satu sampai enam bulan dengan 
mengacu pada strategi jangka panjang. 
Perencanaan strategi jangka pendek digunakan 
untuk membantu manajemen melaksanakan 
strategi TI jangka panjang 
 
Refrensi : Cassidy, Anita. Strategic Planning 
for Information System.New York: 2006. 
Auerbach Publication. 
Terdapat perencanaan strategis TI 
jangka panjang yang diterapkan 0.66 
Perencanaan Strategis TI yang dibuat 
organisasi satu tahun sekali 
Pihak manajemen membuat perencanaan 
strategis TI 3 sampai 5 tahun. Ini dimaksudkan 
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COBIT 4.1 (Control Objectives for Information and Related Technology) 
PO1  Level Kedewasaan 4 
Pendefinisian Rencana Strategis IT 
Pernyataan Nilai Temuan Rekomendasi 
organisasi.  
Bukti : B-001 
agar TI mempunyai rencana jangka panjang 
dan karyawan tidak kebingungan dengan TI 
yang berubah ubah 
 
Refrensi : Cassidy, Anita. Strategic Planning 
for Information System.New York: 2006. 
Auerbach Publication. 
Ada proses yang terdefinisi dengan 
baik untuk menentukan penggunaan 
sumber daya eksternal yang 
diperlukan dalam operasional. 
0 
Untuk penggunaan sumberdaya ekstenal 
yang diperlukan dalam operasional belum 
didefinisikan dalam perencanaan strategis 
TI  
 
Bukti : B-002 
Dalam dokumen perencanaan strategis TI harus 
didefinisikan sumberdaya eksternal yang akan 
digunakan. Ini dapat mengurangi tingkat risiko 
yang akan terjadi dan mengurangi peluang 
korupsi 
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4.4. Tahap Pelaporan Audit Sistem Informasi 
Tahap Pelaporan Audit Sistem Informasi yaitu : memberikan laporan audit 
kepada auiditee  sebagai bentuk pertanggungjawaban proses audit yang telah 
dilakukan pada sistem informasi manajemen rumah sakit RSI Jemursari. Laporan 
audit ditunjukan kepada pihak yang berhak saja karena laporan audit sistem 
informasi manajemen merupakan dokumen rahasia perusahaan. Laporan audit 
dapat dilihat pada lampiran 12. 
 
4.5. Pembahasan 
Audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada RSI Jemursari 
dimulai pada bulan Maret 2016 hingga Juni 2016. Audit ini dilakukan berdasarkan 
perspektif proses bisnis internal yang berisi lima tujuan bisnis, tujuh belas tujaun 
TI, dan tiga puluh proses TI. Dalam pelaksanaan audit, auditor melakukan 
wawancara kepada kepala unit TSI dan bagian software. Observasi dilakukan 
pada bagian-bagian RSI Jemursari yang menghasilkan beberapa temuan 
diantaranya masih ada prosedur dan kebijakan yang belum dilaksanakan, 
ketidaktahuan karyawan akan prosedur yang diterapkan, adanya prosedur dan 
kebijakan TI yang belum dikomunikasikan kepada karyawan. 
Hasil rata-rata maturity level secara keseluruhan pada perspektif proses 
bisnis internal adalah 3.51 ditunjukkan Tabel 4.34. kemudian digambarkan 
dengan jaring laba-laba pada Gambar 4.33. yang  termasuk nilai defined yang 
berarti kegiatan sistem informasi yang dilakukan perusahaan telah memiliki 
prosedur kerja yang sesuai standar dan dikomunikasikan melalui kegiatan-
kegiatan yang formal. Tetapi masih ada prosedur dan kebijakan yang belum 
didokumentasikan maupun dikomunikasikan sehingga karyawan belum 
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mengetahui prosedur dan kebijakan yang belum didokumentasikan maupun 
dikomunikasikan serta kurangnya kepedulian karyawan terhadap sistem informasi 
manajemen rumah sakit RSI Jemursari.  
Tabel 4.33.  Hasil Rata-Rata Maturity level pada Perspektif Proses Bisnis Internal 
Pespektif Tujuan Bisnis Nilai 
Maturity 
level 
Perspektif Proses Bisnis 
Internal 
11 Penurunan biaya proses 3.69 
12 
Penyediaan kepatutan 
terhadap hukum eksternal, 
regulasi dan kontrak 
3.16 
13 Penyediaan kepatutan terhadap kebijakan internal 3.36 
14 Pengelolaan perubahan bisnis 3.69 
15 
Peningkatan dan pengelolaan 
produktivitas operasional dan 
staf 
3.65 
Hasil rata-rata maturity level pada perspektif proses bisnis internal 3.51 
 
. 
 
 
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Tujuan Bisnis 11
Tujuan Bisnis 12
Tujuan Bisnis 13Tujuan Bisnis 14
Tujuan Bisnis 15
Gambar 4.32. Jaring Laba-Laba Maturity Level pada Perspektif Proses Bisnis 
Internal 
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RSI Jemursari telah melakukan kegiatan TI sesuai dengan pedoman 
COBIT sebagai berikut : 
1. Telah melakukan proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan perawatan 
terhadap teknologi dan sistem informasi yang ada. 
2. Kebutuhan sumberdaya informasi telah dipenuhi. 
3. Kegiatan pengelolaan, perawatan dan monitoring terhadap inventaris TI telah 
dilakukan. 
4. Telah dilakukan proses proyek TI yang tersentralisasi di bagian TSI. 
5. Adanya keamanan dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) 
RSI Jemursari. 
6. RSI Jemursari telah mengadakan pelatihan guna meningkatkan kemampuan 
pengguna dalam menjalankan SIMRS RSI Jemursari. 
7. Segala permasalahan TI yang dilaporkan pengguna dapat dimonitoring di 
Service Desk. 
8. Adanya evaluasi kinerja pengguna maupun SIMRS. 
Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada 
Rumah Sakit Islam Jemursari, terdapat temuan temuan yang belum dilakukan 
ataupun masih kurang dalam pelaksanaannya menurut COBIT, yaitu : 
1. Belum adanya metode dalam melakukan proses perencanaan, pengadaan, 
pengelolaan, dan perawatan terhadap teknologi dan sistem informasi yang ada. 
2. Masih banyak prosedur maupun kebijakan TI yang belum ada tetapi fungsi TI 
telah dijalankan. 
3. Masih ada prosedur dan kebijakan TI yang belum tertulis tetapi sudah 
dijalankan. 
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4. Keamanan SIMRS hanya berupa password. 
5. Belum ada blue print dari arsitektur SIMRS RSI Jemursari. 
6. Dalam pelaksanaan proyek, proyek yang telah selesai belum disertai dengan 
laporan arsitektur sistem. 
7. Ada beberapa proyek ataupun rencana pengembangan sistem yang gagal 
dilakaksanakan karena belum sinkronya anggaran yang dibuat TSI dengan 
bagian keuangan. Alasan lain karena anggaran tersebut dialihkan untuk 
kegiatan yang lebih mendesak. 
8. Kurangnya pemahaman pengguna akan keamanan SIMRS. Ini masih 
dibuktikan dengan banyaknya PC pengguna yang belum di logout saat di 
tinggal oleh pengguna. 
9. Kurangnya kepedulian terhadap lingkungan fisik TI. Ini dibuktikan dengan 
belum adanya wadah khusus terhadap komponen TI di lingkungan terbuka RSI 
Jemursari. 
10. Pengunjung yang datang tidak dikawal oleh bagian keamanan. Bahkan 
terkadang ada pengunjung yang tidak mengisi buku kunjungan. Semestinya 
dalam prosedur, pengunjung harus mengisi buku kunjungan. 
11. Dalam proses pelatihan SIMRS, pengguna belum dapat mempraktikan secara 
langsung penggunaan SIMRS saat pelatihan. 
12. Pengujian yang dilakukan terhadap sistem belum menggunakan metode. 
Pengujian hanya dilakukan dengan syarat jika sistem tersebut telah dapat 
mengatasi masalah pengguna maka lolos pengujian. 
13. Penilaian kinerja pengguna dan sistem belum dapat memberikan hasil yang 
dapat diukur dengan angka. 
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14. Proses tata kelola TI belum menggunakan best practice. 
Proses TI yang mendapatkan maturity level terendah adalah DS5 
(Memastikan keamanan sistem) dengan nilai 1.59 dikarenakan masih kurangnya 
kesadaran pegawai akan keamanan maupun penggunaan sistem informasi 
manajemen rumah sakit. Proses TI yang mendapatkan maturity level tertinggi 
adalah  PO1 (Pendefinisian rencana strategis TI) dengan nilai 4.60 dikarenakan 
jangka waktu pembuatan perencanaan strategis TI yang terlalu cepat yaitu satu 
tahun sehingga membuat pegawai kebingungan akan perubahan sistem, prosedur 
dan kebijakan yang terjadi. Tujuan bisnis dengan maturity level terkecil adalah 
tujuan bisnis penyediaan kepatutan terhadap hukum eksternal memiliki maturity 
level sebesar 3.16 dikarenakan RSI Jemursari masih banyak proses TI yang belum 
menggunakan best practice yang sesuai dengan proses TI sedangkan untuk tujuan 
bisnis dengan maturity level terbesar adalah tujuan bisnis pengelolaan perubahan 
bisnis dan penurunan biaya proses dengan nilai 3.69. dikarenakan belum adanya 
pelatihan, prosedur dan kebijakan dalam mengembangkan anggara TI yang telah 
dibuat. 
Rekomendasai yang diberikan kepada pihak manajemen Teknologi dan 
Sistem Informasi RSI Jemursari adalah sebagai berikut: 
1.  Proses perencanaan strategis TI dilakukan empat tahun sekali. Dalam 
pembuatan perencanaan strategis dicantumkan waktu, biaya, dan sumberdaya 
yang diperlukan agar rencana strategis TI sukses. Ini dimaksudkan agar 
karyawan tidak kebingungan dengan keadaan, prosedur dan kebijakan TI yang 
sekarang sering berubah karena perencanaan strategis TI yang dilakukan satu 
tahun sekali 
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2. Membuat kerangka kerja pengembangan untuk prosedur dan kebijakan agar 
mempermudah proses pengembangan dan hasil pengembangan prosedur dan 
kebijakan berkesinambungan dengan prosedur dan kebijakan yang ada 
3. Memberikan reward kepada karyawan yang mendapatkan kinerja baik dan 
sesuai dengan target pekerjaannya. Reward ini dimaksudkan agar 
meningkatkan kesadaran karyawan akan kepatuhan terhadap prosedur dan 
kebijakan yang ada 
4. Melakukan proses tata kelola dengan best practice COBIT untuk memetakan 
proses bisnis yang ada, TI yang ada dan diperlukan, serta prosedur dan 
kebijakan yang diperlukan. Proses tata kelola dengan best practice COBIT 
dapat menyelaraskan proses  bisnis dengan TI maupun prosedur dan kebijakan 
agar sesusai dengan kondisi dan kebutuhan bisnis saat ini. Prosedur dan 
kebijakan yang ada kemudian didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada 
semua karyawan agar karyawan dapat mengetahui dan meningkatkan 
kesadaran akan kepatuhan prosedur dan kebijakan yang ada
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil audit sistem informasi manajemen rumah sakit pada RSI 
Jemursari yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Membuat perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan audit sistem 
informasi manajemen rumah sakit pada RSI Jemursari yang ditinjau dari 
perspektif proses bisnis internal Balanced Scorecard memiliki ruang lingkup 
tujuan bisnis sebanyak lima, tujuan TI sebanyak tujuh belas dan proses TI 
sebanyak tiga puluh proses 
2. Bagian Teknologi dan Sistem Informasi telah melakukan aktivitas sistem 
informasi pada perspektif proses bisnis internal. Tingkat kematangan yang 
dimiliki setiap proses TI berbeda-beda. Hasil perhitungan nilai rata-rata tingkat 
kematangan yang didapatkan adalah 3.51 yang berarti tingkat kematangan 
sistem informasi manajemen rumah sakit RSI Jemursari berdasarkan COBIT 
4.1. adalah defined, yang berarti kegiatan sistem informasi yang dilakukan 
perusahaan telah memiliki prosedur kerja yang sesuai standar dan 
dikomunikasikan melalui kegiatan-kegiatan yang formal. Tetapi masih ada 
prosedur dan kebijakan yang belum didokumentasikan maupun 
dikomunikasikan sehingga karyawan belum mengetahui prosedur dan 
kebijakan yang belum didokumentasikan maupun dikomunikasikan serta 
kurangnya kepedulian karyawan terhadap sistem informasi manajemen rumah 
sakit RSI Jemursari.. Proses TI yang belum tersedia prosedur ataupun 
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kebijakan adalah merancang dan membangun aplikasi, restore dan 
penghapusan data, keamanan
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     sistem, pengamanan lingkungan fisik, dan tata kelola TI. Proses TI yang 
prosedur ataupun kebijakan belum didokumentasikan adalah tentang 
perencanaan strategis TI, membangun arsitektur informasi, pengelolaan 
proyek, merawat dan mengelola hardware, dan mengelola kinerja TI. 
3. Rekomendasi berdasarkan hasil temuan dan nilai rata-rata tingkat kematangan 
audit sistem informasi manajemen rumah sakit berdasarkan COBIT 4.1 pada 
RSI Jemursari adalah melakukan tata kelola TI dengan standar COBIT 4.1 
untuk dapat memetakan kembali fungsi TI yang ada kemudian diselaraskan 
antara TI dengan strategi perusahaan dan membuat prosedur-prosedur dan 
kebijakan TI yang sesuai  dengan hasil penyelarasan TI dengan strategi 
perusahaan. 
5.2. Saran 
Saran bagi pengembangan yang berkaitan dengan perncapaian hasil yang 
optimal dari audit sistem informasi manajemen rumah sakit ini sebagai berikut : 
1. Audit sistem informasi manajemen rumah sakit hanya menggunakan perspektif 
proses bisnis internal. Diharapkan untuk pengembangannya dapat dilakukan 
audit dengan menggunakan perspektif lainnya menurut Balanced Scorecard 
2. Audit sistem informasi manajemen rumah sakit RSI Jemursari hanya 
membahas sampai penilaian tingkat kematangan proses TI. Diharapkan untuk 
pengembangannya, dapat dilakukan audit sistem informasi manajemen rumah 
sakit dengan menggunakan standar COBIT 4.1. sampai dengan pembahasan 
KPI, PKGI, dan ITKGI 
3. Berdasarkan hasil audit sitem informasi manajemen rumah sakit yang telah 
dilakukan, didapatkan temuan bahwa pihak RSI Jemursari belum pernah 
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dilakukan audit sebelumnya. Diharapkan untuk pengembangannya, akan 
dilakukan audit guna memastikan keamanan sistem informasi yang ada dengan 
menggunakan standar ISO 27002
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